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ALLGEMEINE AUSSCHREIBUNGS- UND STRABAG
VERTRAGSBEDINGUNGEN
fiir Nachunternehmerleistungen (AAVB)

(in den nachstehenden Bedingungen wird der Hauptauftragnehmer/Hauptunternehmer als Auftraggeber [= AG]
und der Bieter/Nachunternehmer als Auftragnehmer [= AN] bezeichnet)

0. Geltungsbereich

Die vorliegenden AAVB gelten fir die Nachunternehmervertrage (vor allem fiir alle Bau- und Werkvertréage) der jeweils betroffenen Konzerngesell-
schaft der STRABAG SE in Deutschland (insbesondere die STRABAG AG [AG Kdéln, HRB 93308] und die Ed. Ziblin AG [AG Stuttgart, HRB 110] und
die mit ihnen jeweils verbundenen Unternehmen) mit dem jeweiligen AN, sofern diese AAVB in den jeweiligen Vertrag einbezogen werden.

1. Allgemeines zum Angebot; wesentliche allgemeine Verpflichtungen des AN;
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Die Abgabe des Angebots des AN erfolgt - fir den AG kostenlos und unverbindlich - auf der Grundlage der Ausschreibungs- und Vertragsunterlagen,
insbesondere dieser AAVB und nach deren MaRRgabe der VOB Teil B, und diese Grundlagen sind somit Bestandteil des Angebots des AN.

Die Zuschlagsfrist betragt, soweit nicht anders angegeben, 1 Monat von Angebotsabgabe an, sofern nicht vor Ablauf dieser Frist eine Verlangerung
vereinbart wird. Innerhalb dieser Frist ist der AN an sein Angebot gebunden.

Der AN hat bei Abgabe des Angebots darauf zu achten, dass

e es mit Datum, Firmenstempel und rechtsverbindlicher Unterschrift versehen ist,

alle verlangten Preise, Angaben und Erklarungen enthalten sind,

 keine Zusétze oder Streichungen im Leistungsverzeichnis, den Anlagen und Bedingungen enthalten sind. Etwaige Anderungsvorschlige oder Ne-
benangebote miissen auf besonderer Anlage gemacht werden (Alternativ-Angebote fir andere Ausfiihrungen als im Leistungsverzeichnis vorge-
sehen, kdnnen und sollen - falls sie Kosten sparend sind - in Nebenangeboten eingereicht werden. Ein genauer Beschrieb muss vorhanden sein.),
die Einheitspreise fiir Lohn- und Materialkosten - sofern verlangt - getrennt angegeben sind.

In die Angebotspreise einzukalkulieren sind alle Nebenleistungen gemaR VOB/C und ferner Leistungen und Aufwendungen, die nach der gewerblichen
Verkehrssitte zu der geforderten Leistung gehoren, ferner auch die hierauf bezogenen Geblihren fiir behérdliche Genehmigungen, Zulassungen, Ab-
nahmen sowie gewerbliche Schutzrechte.

Die Parteien vereinbaren die Hinterlegung einer Urkalkulation (Auftragskalkulation) in verschlossenem Umschlag. Diese ist vom AN innerhalb von 7
Kalendertagen nach Auftragserteilung und in jedem Fall vor Beginn seiner Leistungen dem AG zu tbersenden.

In der Urkalkulation ist folgendes auszuweisen und auf Verlangen des AG schriftlich zu erldutern:

Je Leistungsposition sind die Einzelkosten der Teilleistungen (kurz: EKT) mindestens in folgende Kostenarten zu untergliedern:

,Lohnkosten, Geratekosten, Materialkosten, Fremdleistungskosten, sonstige Kosten®.

Die Herleitung und etwaige schriftliche Erlauterung der prozentualen Zuschlage erfolgt getrennt fir die Deckungsbeitrage der Allgemeinen Ge-
schaftskosten (kurz: AGK), fur das Wagnis und den Gewinn (kurz: WuG) und fir die Baustellengemeinkosten (kurz: BGK).
Baustellengemeinkosten: Kalkulatorische Herleitung des auf die EKT umgelegten Betrags der BGK im Rahmen eines vom AN selbst zu erstellenden
BGK-Leistungsverzeichnisses. Im BGK-Leistungsverzeichnis bzw. in den hierzu beigelegten weiteren schriftlichen Erlauterungen muss die jeweilige
Kosteneigenschaft (etwa einmalig, mengenabhangig, umsatzabhangig, zeitabhangig, oder nach spezieller Vorgabe des AG) der kalkulierten BGK
ablesbar sein.

Bei Bedarf, etwa im Falle der Loésung von Streitfragen wie z. B. bei der Verglitungsanpassung, der Abrechnung eines vorzeitig beendeten Vertrags
oder der Ermittlung eines Entschadigungsanspruchs, hat der AN auf Anforderung des AG die Herleitung und Berechnung der EKT und der BGK
weiter zu detaillieren.

Etwaige Anderungen gegeniiber der Angebotskalkulation sind in der Urkalkulation kenntlich zu machen und nachvollziehbar zu erl&utern. Der AG ist
jederzeit berechtigt einen gemeinsamen Priiftermin zu verlangen, in dem beide Parteien die Urkalkulation auf Korrektheit priifen. Nimmt der AN trotz
rechtzeitiger Einladung des AG daran nicht teil, darf der AG die Urkalkulation allein 6ffnen. Weiterhin besteht Einigkeit dartber, dass der AG die Urkal-
kulation — nach vorheriger Ankiindigung, Terminmitteilung und dem AN eréffneter Teilnahmemaglichkeit — 6ffnen darf, wenn die Kenntnis der Urkalku-
lation zur L6sung von Streitfragen wie z.B. bei der Vergltung oder der Abrechnung eines vorzeitigen beendeten Vertrages notwendig wird. Bei nicht
rechtzeitig Gbersandter oder nicht den Anforderungen entsprechender Urkalkulation kann sich der AN nicht auf § 650c Abs. 2 Satz 2 BGB berufen.

Vor Angebotsabgabe hat der AN die Ausflihrungsunterlagen sorgfaltig zu priifen und auf etwa erkennbare Unstimmigkeiten unmittelbar schriftlich
hinzuweisen sowie sich Uber die ortlichen Verhaltnisse der Baustelle ein Bild zu machen.

Der AN bestétigt, dass sein Betrieb fiir den Umfang und die Art des ausgeschriebenen Auftrages gut geeignet ist, so dass fur die fristgeméRe und
mangelfreie Ausfiihrung alle betrieblichen Voraussetzungen gegeben sind; weiterhin bestatigt er, dass er fir tibliche Anderungen gem. § 650b Abs.1
BGB iber genligend Kapazitatsreserven verfligt.

Der AN muss flr die angefragten bzw. beauftragten Leistungen ausreichend (sofern nicht anders vereinbart, Mindestdeckungssummen 3 Mio. EURO)
haftpflichtversichert sein. Nicht gedeckte Schaden, insbesondere durch Unterversicherung und durch Selbstbehalte, gehen zu Lasten des AN. Auf
Verlangen des AG hat der AN das Bestehen der Versicherung, die Pramienzahlung und die Hohe der Deckungssummen (Personen-, Sach- und Ver-
mogensschaden sowie Tatigkeitsschaden) unverziiglich nachzuweisen.

Der AN steht dafiir ein, dass er den jeweiligen Auftrag unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Schwarzarbeitsbekdmp-
fungsgesetzes, den Vorschriften zur Bekdmpfung der illegalen Beschéftigung, des Mindestlohngesetzes, des Entsendegesetzes und der darin jeweils
verankerten gesetzlichen Meldepflichten, der jeweils geltenden Mindestlohnbestimmungen und Mindestarbeitsbedingungen sowie der ordnungsgema-
Ren Entrichtung der Beitrage zur Sozialversicherung, zur gesetzlichen Unfallversicherung und der vollstédndigen Beitragszahlung an die fir ihn geltende
Einrichtung der Tarifvertragsparteien gem. § 8 AentG ausfiihrt.

VerstoRe des AN gegen die genannten Bestimmungen berechtigen den AG zur fristlosen Kiindigung des Vertrages aus wichtigem Grund, es sei denn,
den AN trifft hieran kein Verschulden.

Der AN versichert, dass sein Betrieb beim zustdndigen Gewerbeaufsichtsamt gemeldet und er Mitglied der fiir ihn zustédndigen Berufsgenossenschaft
ist und er seine Verpflichtungen gegeniiber dem Finanzamt, den Sozialversicherungstrégern, insbesondere der Berufsgenossenschaft und den zustan-
digen Sozialkassen erfiillt hat. Die Pflichten des AN aus Ziff.1.10 AAVB sind wesentliche Vertragspflichten des AN.
Es sind dariber jeweils aktuelle (nicht alter als 3 Monate) und giiltige Bescheinigungen (auf besonderes Verlangen auch im Original) vom AN bei
Vertragsabschluss vorzulegen und/oder auf Verlangen des AG auch in digitaler Form in ein vom AG kostenlos zur Verfigung gestelltes Online-Portal
einzustellen. Dazu zahlen insbesondere auch: 1. Handelsregisterauszug bzw. Griindungnachweis, ggf. mit beglaubigter Ubersetzung, 2. Eintragung in
die Handwerksrolle/Bescheinigung IHK, 3. Auszug aus dem Gewerbezentralregister, 4. Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Krankenkassen bzgl.
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des Nachweises Uber die vollstdndige Zahlung der Gesamtsozialversicherungsbeitrédge, 5. qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigungen der zustan-
digen Berufsgenossenschaft, 6. Unbedenklichkeitsbescheinigungen der SOKA-Bau bzgl. des Nachweises Uber die vollstandige Zahlung der Urlaubs-
kassenbeitrage (oder bzgl. der Zahlung von Beitragen an eine andere Einrichtung der Tarifvertragsparteien gem. § 8 AentG), 7. Steuerliche Unbe-
denklichkeitsbescheinigung des zustandigen Finanzamtes, 8. Liste der vom AN und seinen Nachunternehmern eingesetzten Mitarbeiter mit Namen,
Vornamen und deren Nationalitat oder es hat der AN auf Verlangen des AG diese Arbeitnehmer, deren Einsatz beabsichtigt ist oder erfolgt, jeweils
einzeln mit Namen, Vornamen und deren Nationalitét in einem elektronischen Erfassungssystem einzutragen / zu dokumentieren.

Vor allem befristet geltende Bescheinigungen miissen stets so rechtzeitig vor Ablauf Ihrer Giltigkeit erneuert werden, dass sich eine liickenlose Glltigkeit
wahrend der Dauer des Bauvorhabens ergibt. Im Bedarfsfall kann der AG vom AN bei berechtigtem Interesse auch die Vorlage von darlber hinausge-
hender Nachweise und Bescheinigungen und ggf. deren Dokumentation in einem elektronischen Erfassungssystem durch den AN verlangen.

In begriindeten Fallen, insbesondere bei konkreten Verdachtsfallen hinsichtlich der ordnungsgemafen Erfiillung der jeweiligen Mindestlohnverpflichtun-
gen (z.B. laut Mitarbeiter des AN fehlende Lohnzahlungen) oder auf berechtigter Anforderung Dritter kann der AG vom AN — ggf. auch riickwirkend ab
dem Beginn der Leistungen des AN - monatlich zu aktualisierende bis jeweils zum Ende des Folgemonats vorzulegende Bestatigungen der eingesetzten
Mitarbeiter (iber den Erhalt des Mindestlohnes oder — falls der AG selbst fiir entsprechende Fille in Anspruch genommen wird - die Ubergabe konkreter
und aussagekraftiger Nachweise Uber die ordnungsgemafe Erflillung der jeweiligen Mindestlohnverpflichtung, z.B. durch Vorlage von Verdienstabrech-
nungen und Stundennachweisen, (unter Schwarzung der nicht erforderlichen personenbezogenen Daten) verlangen. Der AG wird diese ausschlieRlich
zum Zwecke der Uberpriifung der Mindestiohn-Compliance, zur Erfiillung etwaiger Nachweisverpflichtungen und zur Rechtsverfolgung im Zusammen-
hang mit den anwendbaren Mindestlohnregelungen erheben, speichern, nutzen und verarbeiten.

Soweit kraft Bundes- oder Landesrecht der AG verpflichtet ist, dem jeweiligen 6ffentlichen Auftraggeber die Befugnis zu erteilen, Einsicht in die Entgel-
tabrechnungen der beauftragten Unternehmen sowie ihrer Nachunternehmen und Verleihunternehmen, in die zwischen dem beauftragten Unternehmen
sowie ihren Nachunternehmen und Verleihunternehmen jeweils abgeschlossenen Vertrdge sowie in andere Geschaftsunterlagen nehmen zu kénnen,
aus denen Umfang, Art, Dauer und tatsachliche Entlohnung von Beschéftigungsverhaltnissen hervorgehen oder abgeleitet werden kdnnen, und hierzu
Auskunft von den betreffenden Unternehmen verlangen zu kénnen, raumt der AN dem &ffentlichen Auftraggeber hiermit dieses Auskunfts- und Prifrecht
ein.

Der AN stellt allen von ihm beauftragten eigenen Nachunternehmern sowie nachgeschalteten Nachunternehmen und auch Verleihern gegentber recht-
lich und tatsachlich sicher, dass diese die in diesen AAVB vom AN tbernommenen Verpflichtungen ihrerseits auch Gbernehmen, sie diesen uneinge-
schrankt nachkommen und auch sie dem jeweiligen 6ffentlichen Auftraggeber die vorgenannten Auskunfts- und Prifrechte einrdumen. Hiermit ist weder
eine Zustimmung des AG fir die Einschaltung von ,Nach-Nachunternehmer® und Verleiher durch den AN verbunden noch kann der AN hieraus einen
entsprechenden Anspruch herleiten. Fir diese ,Nach-Nachunternehmer“ und Verleiher ist der AG auch berechtigt, vom AN die Vorlage der in den
vorherigen Absétzen aufgefiihrten Bescheinigungen, Nachweise und Bestatigungen zu verlangen.

Kommt der AN diesen Verpflichtungen aus Ziff.1.10 AAVB ganz oder teilweise nicht nach, so kann der AG ihm hierfir eine Frist von einer Woche setzen
und erklaren, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den betreffenden Vertrag kiindigen werde. Nach fruchtiosem Fristablauf ist der AG berechtigt,
den Vertrag mit den Rechtsfolgen des § 8 Abs. 3 VOB/B ganz oder teilweise (fiir einen abgrenzbaren Teil des geschuldeten Werks) zu kiindigen. Fur
die Vergitung des AN gilt § 648a Abs. 5 BGB. Eine Kiindigung aus wichtigem Grund bleibt unberihrt.

Dem Angebot zugrunde gelegte Allgemeine Geschaftsbedingungen des AN, insbesondere Zahlungs- und Lieferbedingungen, haben keine Gliltigkeit,
auch wenn ihnen nicht ausdrtcklich widersprochen wird. Ein von den vertraglichen Vereinbarungen abweichendes Bestatigungsschreiben des AN wird
nur dann Vertragsbestandteil, wenn es vom AG ausdriicklich schriftlich bestatigt wird.

Die Preise sind als Nettopreise (ohne MwSt.) anzugeben. Die Umsatzsteuer wird am Ende des Leistungsverzeichnisses hinzugerechnet.

Der Vertragsschluss zwischen AG und AN bedarf aus Beweis- und Dokumentationszwecken sowie zu seiner Wirksamkeit der Schriftform, wobei der
Austausch von Angebots- und Annahmeerklarung per E-Mail oder Telefax ausreichend ist; fiir die Wahrung der hier vorgesehenen Schriftform genlgt
die Textform i.S.v. § 126b BGB und eine qualifizierte elektronische Signatur ist nicht erforderlich. Soweit die VOB/B fiir Mitteilungen oder Erklarungen
einer Vertragspartei gegeniiber der anderen Vertragspartei die Schriftform festlegt, geniigt die telekommunikative Ubermittiung (bspw. per E-Mail)
einschlieBlich Textform i.S.v. § 126b BGB. Gesetzliche Schriftformerfordernisse, insbesondere § 650h BGB, bleiben unberihrt.

Nutzt der AG oder nutzt der Hauptauftraggeber zur Mangelerfassung und Verwaltung/Dokumentation der ,Mangelbearbeitung” eine Software (z.B.
DocmaMM) oder eine Onlineplattform, die in der Lage ist, direkten elektronischen Schriftverkehr (inkl. Mangelanzeigen sowie dazugehdrige Listen inkl.
Bilder, Planausschnitte u.&.) papierlos zu versenden, hat der AN die damit verbundenen Pflichten der Mitnutzung, eigensténdigen Abholung der fir ihn
eingestellten Informationen, Abgabe von evtl. Stellungnahmen, Dokumentation der Mangelbearbeitung und Beseitigung gemaf nachstehender
Ziff.14.1 — sowie ggf. damit zusammenhangende gesondert vereinbarte Pflichten - zu erfiillen. Fir den einwandfreien und reibungslosen Ablauf be-
nennt der AN dem AG binnen 2 Arbeitstagen nach Vertragsschluss eine fiir den betreffenden Schriftverkehr erforderliche ,,Zielmailadresse®, an die der
AG den vorgenannten Schriftverkehr versendet. Es muss sich um eine allgemeine Adresse (z.B. info@firma-muster.de) beim AN ohne Datenvolumen-
begrenzung handeln, die sicherstellt, dass dort eingehender elektronischer Schriftverkehr unabhéngig von einer Datenvolumenbegrenzung innerhalb
eines im Einzelfall angemessenen Zeitraums gelesen und bearbeitet werden kann. Personalisierte Mailadressen (z.B. Max.Muster@firma-muster.de)
sind, sofern nicht anders und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben vereinbart, nicht zu verwenden.

Der AG kann im Einzelfall den AN zu Besprechungen mit dem Hauptauftraggeber (= Auftraggeber des AG = ,Bauherr*, kurz auch HAG genannt) hin-
zuziehen. Unmittelbare Verhandlungen und Vereinbarungen zwischen dem AN und dem HAG sind nicht statthaft. Anweisungen des HAG darf der AN
nur mit Zustimmung des AG befolgen.

2. Bauleitung, Vertretung des AN

21

22

Der AN hat dem AG vor Beginn seiner Leistungen einen verantwortlichen und bevoliméachtigten Verhandlungspartner (Bauleiter) fir alle Fragen, die im
Zusammenhang mit der Bauleitung auftreten konnen sowie den Fachbauleiter i. S. der jeweils anwendbaren Landesbauordnung zu benennen. Der
bevoliméachtigte Vertreter ist berechtigt, alle Erklarungen mit Wirkung fiir den AN abzugeben und entgegenzunehmen. Fir die Gestellung dieser Perso-
nen erhalt der AN keine besondere Vergiitung. Der bevollmachtigte Vertreter ist verpflichtet, an den Besprechungen des AG, die turnusmaRig oder auf
besondere Einladung stattfinden, teilzunehmen.

Eine Ablésung des Fachbauleiters kann nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen. Der AG ist berechtigt, eine Abldsung des vom AN benann-
ten Fachbauleiters zu verlangen, wenn hierflr ein wichtiger Grund vorliegt, insbes. berechtigte Zweifel an seiner fachlichen Qualifikation bestehen.

Wahrend der Bauzeit hat der AN der Bauleitung des AG Bautagesberichte mit verbindlicher Unterschrift des Aufzeichnenden, in denen detailliert die
geleisteten Arbeiten, die Zahl der beschéftigten Arbeitskréfte und besondere Vorkommnisse vermerkt sind, am jeweils nachsten Arbeitstag vorzulegen.
Weitere Angaben kénnen nach §315 BGB verlangt werden, sofern diese der AG fordert. Nach Ablauf einer angemessen gesetzten Frist ist der AG
berechtigt, die Tagesberichte auf Kosten des AN zu erstellen.

3. Leistungsumfang, Baustellenabwicklung

3.1

3.2

Der AN ist fir das rechtzeitige Herbeiflihren der fir seine Arbeiten erforderlichen bzw. vorgeschriebenen Abnahmen seitens der zustandigen Behor-
den, des Technischen Uberwachungsvereins oder sonstiger zustandiger Uberwachungsstellen verantwortlich. Eventuelle Auflagen und Sonderbestim-
mungen sind zu beachten. Der AN hat auf seine Kosten — mit Ausnahme der Baugenehmigung - die fiir seine Arbeiten erforderlichen Genehmigungen
(z.B. wasserrechtliche Genehmigung) eigenverantwortlich zu beschaffen, die von ihm rechtzeitig in Abstimmung mit dem AG beantragt werden mis-
sen. Die Antrage, Zeichenunterlagen, Berechnungen und dgl. hierfiir sind vom AN beizubringen. Die Kosten und eventuell anfallende Gebiihren sind
im Angebotspreis enthalten.

Der AN stellt sicher, dass er bei den von ihm verwendeten Bauprodukten und Bauarten sowie bei Ausfiihrung seiner Leistung die VOB Teil C, die
allgemein anerkannten Regeln der Technik, alle fiir seine Leistung und das Bauvorhaben einschlagigen und glltigen Regelwerke, Vorschriften und
weitere Bestimmungen, Vorgaben der Zertifizierung, Bau- und Anwendungsvorschriften der Hersteller und Lieferanten, die einschlagigen
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Unfallverhitungsvorschriften, sowie alle an die Bauprodukte und Bauarten gestellten Anforderungen bzw. Merkmale, jeweils nach dem neuesten
Stand, einhalten wird.

Diese Anforderungen bzw. Merkmale ergeben sich insbesondere aus:

- Den jeweils geltenden bauordnungsrechtlichen Vorschriften, Verordnungen, Baubestimmungen, Richtlinien und Hinweisen samt eventueller
Ergénzungen durch die 6rtlichen Genehmigungsbehdrden

- der Musterbauordnung 2016 (MBO) in §3 ,Allgemeine Anforderungen” und §16a Bauprodukte, § 16b Bauarten und § 16¢ ,CE-gekennzeichnete
Bauprodukte®, bzw. den entsprechenden Paragraphen aus der betroffenen (Landes-)Bauordnung des Bundeslandes, in dem das Bauvorhaben
errichtet wird,

- der im betroffenen Bundesland eingefiihrten Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VVTB),

- der Bauproduktenverordnung,

- den harmonisierten Spezifikationen (hEN, ETA),

- DIN-/ DIN-EN-Normen, VDE-Normen, VDI-Richtlinien, VdS-Richtlinien,

- Schriften, Richtlinien, Merkblatter und Hinweisblatter von Bundesverbanden, Fachverbanden und -vereinen, Giitegemeinschaften, Industrie-
verbanden, Versuchsanstalten, Forschungsgesellschaften, sonstigen Institutionen (DBV, BEB, DVGW, FGSV, u.a.).

Der AN muss sicherstellen, dass die geforderte Kennzeichnung der Bauprodukte [z.B. CE-Kennzeichnung, U-Zeichen (soweit nicht wegen paralleler
CE-Kennzeichnung unzulassig), Leistungsbeschreibung] bei Anlieferung der Bauprodukte auf der Baustelle vorhanden ist.

Die Ubereinstimmung/Konformitat der eingesetzten Bauprodukte und angewendeten Bauarten muss durch den AN unaufgefordert durch die hierfiir
vorgeschriebenen Nachweise (z.B. Leistungserklarung, abP, abZ, européisch technische Bewertung, allgemeine Bauartgenehmigung, freiwillige Her-
stellererklarung unter positiver Bestatigung der Produkteignung durch eine anerkannte Fremdiiberwachungsstelle sowie allen Dokumente fiir den
Nachweis der Erflllung der Bauwerksanforderungen fiir das jeweilige Bauvorhaben) belegt werden. Diese Nachweise sind unverziglich und rechtzei-
tig vor der ersten Anlieferung vom AN beim AG einzureichen.

Sofern ein zum Einsatz geplantes bzw. kommendes Bauprodukt oder anzuwendende Bauart weitergehender — bislang vom AG nicht erkannter oder
durch Planungsfortschreibungen notwendig werdender - Nachweise (z.B. eine Zustimmung im Einzelfall, vorhabenbezogene Bauartgenehmigung)
bedarf, wird der AN den AG hierauf unverziglich schriftlich hinweisen.

Der AN wird auf die Anderungen bei der Verwendung des U-Zeichens auf Bauprodukten (nachfolgend ,harmonisierte Bauprodukte®), welche die CE-
Kennzeichnung aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung) tragen, hingewiesen, insb. wegen Inkrafttreten der Anderungen
der Bauregelliste A Teil 1, Teil 2 und Bauregelliste B Teil 1 am 15.10.2016, Umsetzung der MBO, insb. deren § 87, und der Einfiihrung der Verwal-
tungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VVTB). Soweit fir diese harmonisierten Bauprodukte am letzten Tag vor dem Tag der Unzulassigkeit
der Verwendung des U-Zeichens (nachfolgend ,Stichtag*) ein U-Zeichen erforderlich war, verpflichtet sich der AN, weiterhin dieselben Anforderungen
bzw. Merkmale einzuhalten und deren Nachweise bereitzustellen, die am Stichtag Voraussetzung fiir das U-Zeichen waren.

Die Anforderungen bzw. Merkmale und deren Nachweise ergeben sich fir harmonisierte Bauprodukte aus:

der ,Prioritatenliste” der ARGEBAU in der jeweils giiltigen Fassung, verdffentlicht auf der Internetseite des Deutschen Institut fur Bautechnik,
der letztgultigen Bauregelliste B Teil 1, Stand (06.10.2015, Ausgabe 2015/2), den einschlagigen Listen der technischen Baubestimmungen mit ent-
sprechenden Anforderungen an harmonisierte Bauprodukte vor Inkrafttreten der VVTB, der Bauproduktenverordnung.

Der AN hat diese Verpflichtungen — aus Ziff.3.2 AAVB insgesamt - auch seinen Nachunternehmern und Lieferanten aufzuerlegen. Der AN tritt an den
dies annehmenden AG alle Anspriiche ab, die dem AN gegen seine Nachunternehmer bzw. Lieferanten zustehen, weil diese gegen die vorstehenden
Verpflichtungen verstofRen. Der AN hat dem AG auf dessen Anforderung die Einhaltung der vorstehenden Pflichten nachzuweisen.

Der AN bestatigt ergénzend, dass er bei den von ihm geschuldeten Leistungen und bei den von ihm verwendeten Bauprodukten und Materialien auf
Umweltschonung, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit achtet.

Bei Erd-, Kanal-, Spezialtiefbau- und Abbrucharbeiten hat der AN sich bei den zusténdigen Stellen intensiv Giber Lage und Vorhandensein von Kabeln
fir Strom und Fernmeldezwecke, Versorgungsleitungen, Siel- und Kanalisationsanschliisse etc. zu informieren. Etwaige Kosten sind mit den verein-
barten Preisen abgegolten.

Der AN hat die Vertragsleistung ausschlief3lich selbst und mit eigenem Personal zu erbringen. Eine Weitervergabe an Subunternehmer ohne vorherige
schriftliche Zustimmung des AG ist nicht zulassig. Die Beauftragung eines Verleihers sowie die Weitergabe von Bauleistungen ohne Erbringung eige-
ner Bauleistungen, planerischer oder kaufmannischer Leistungen sind unzuléssig. Im Falle eines VerstoRes gegen vorstehende Regelungen ist der
AG unbeschadet etwaiger sonstiger Schadensersatzanspriiche gegen den AN berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund ganz oder teilweise (fir
einen abgrenzbaren Teil des geschuldeten Werks) zu kiindigen und Schadensersatz wegen Nichterflllung zu verlangen. Fir die Vergiitung des AN gilt
§ 648a Abs. 5 BGB.

Der AN hat im Rahmen der von ihm durchzufiihrenden Arbeiten fiir die Einhaltung der gesetzlichen, insbesondere der polizeilichen und berufsgenos-
senschaftlichen Vorschriften zu sorgen und alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Mafinahmen unter voller eigener Verantwortung zu ergrei-
fen.

Sofern besonders vereinbart, hat der AN die fiir seine Leistung notwendigen StralBensperrungen, Bauzaunerstellung, Beleuchtungen, Schutzgeriste,
Bautreppen usw. auf seine Kosten auszufiihren. Die Bauleitung des AG ist berechtigt, die notwendigen Sicherungsmaf3nahmen auf Kosten des ver-
pflichteten AN ausfiihren zu lassen, wenn sich der AN damit in Verzug befindet oder die sofortige Ausflihrung zwingend geboten ist.

Falls der AN auf Grund besonderer Vereinbarung zur Benutzung von Gerlsten und anderen Einrichtungen des AG oder anderer Unternehmer berech-
tigt ist, hat der AN diese eigenverantwortlich auf ausreichende Sicherheit zu Uberpriifen.

Falls nicht abweichend vereinbart, gehort zu den vertraglichen, nicht extra zu vergiitenden Nebenleistungen des AN bis zur Abnahme seiner Leistung
(i) die Einweisung des Personals des Bauherrn in Bedienung, Pflege, Reinigung und Wartung der vom AN gelieferten und montierten Anlagen/Bau-
leistungen sowie (ii) diese Anlagen/Bauleistungen ganz oder teilweise zur Aufrechterhaltung des Baubetriebes und auch fir die Probebetriebe in Be-
trieb zu nehmen und zu warten. Die Inbetriebnahme gilt nicht als Abnahme.

Der AN verpflichtet sich, gemafR Unfallverhltungsvorschrift BGV A1 § 2 zur Verhiitung von Arbeitsunfallen Einrichtungen, Anordnungen und Mafinah-
men zu treffen, die den Bestimmungen dieser UVV und den fiir ihn sonst geltenden UVV und im Ubrigen den allgemein anerkannten sicherheitstechni-
schen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Soweit in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere in Arbeitsschutzvorschriften, Anforderun-
gen gestellt werden, bleiben diese Vorschriften unberiihrt. Vor Beginn der Arbeiten ist dem AG der auf der Baustelle Verantwortliche namentlich zu
benennen. Die geforderte Unterweisung seiner Mitarbeiter laut UVV ist auf Verlangen dem AG nachzuweisen. Fiir Montagearbeiten ist dem AG vor
Arbeitsbeginn eine schriftliche Montageanweisung vorzulegen.

Der AG weist den AN ausdriicklich auf die Pflichten nach der Baustellenverordnung und dem Arbeitsschutzgesetz hin. Der AN wird eine Gefahrdungs-
beurteilung seiner Leistung — auch in Bezug auf Dritte — erstellen und dem AG binnen 10 Arbeitstagen nach Auftragserteilung jedoch spatestens vor
Ausfiihrungsbeginn vorlegen. Der AN hat sich selbstandig auch hinsichtlich der Gefahrdung durch andere Unternehmer vor Ort zu informieren, seine
Arbeiten entsprechend zu koordinieren und seine Mitarbeiter in geeigneter Form davon in Kenntnis zu setzen. Ist durch den Bauherrn oder AG ein
Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator benannt, so sind diesem alle erforderlichen Unterlagen beizustellen und ist seinen Weisungen Folge
zu leisten.

Der AN verpflichtet sich, sdmtliche von ihm stammende Baureste und Verunreinigungen unverziglich zu beseitigen, die Baustelle nach Beendigung
seiner Arbeiten in sauberen Zustand zu versetzen und zu raumen. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, so hat der AG das Recht, nach
vergeblicher Aufforderung und Terminsetzung die erforderlichen MaRnahmen auf Kosten des AN vornehmen zu lassen.
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Falls gemaR Vertrag Strom, Wasser, Benutzung Sanitéreinrichtungen vom AG bereitgestellt werden, wird die Beteiligung des AN an den Kosten dieser
Teilleistungen im Vertrag festgelegt. Der AG ist berechtigt, von der Vergiitung des AN die jeweils vereinbarte Beteiligung abzuziehen, es sei denn, der
AN weist die jeweilige Nichtinanspruchnahme nach. Wenn der AN einen jeweils geringeren tatsachlichen Verbrauch nachweist, ist vom AN nur dieser
und nicht der prozentuale oder pauschale Anteil von der jeweils in Anspruch genommenen Leistung zu tragen. Der AG kann diese Kosten auch bereits
im Rahmen der Abschlagsrechnungen anteilig im Verhaltnis zur jeweiligen Abschlagsrechnungssumme in Abzug zu bringen. Die Zuleitungen ein-
schlieBlich der Strom- und Wasserzahler von einer bauseits vorhandenen Entnahmestelle zu den Arbeitsplatzen sind Sache des AN, die Kosten sind
deshalb in den Angebotspreis einzurechnen. Die elektrischen Anlagen sind nach VDE-Vorschrift auszufiihren. Sofern gemag Vertrag der AN sich an
den Kosten der Infrastrukturkosten Baustelleneinrichtung beteiligt, sind darunter - soweit im Einzelfall vorhanden — die Heranfiihrung, Unterhaltung und
Abbau von Ver- und Entsorgungsleitungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Medien, Aufstellen/Vorhaltung/Beraumung des Bauzauns, der Baustellenbe-
leuchtung, Anlegen und Unterhaltung der BaustraRRe/n, der BE-Flache und von Lagerplatzen zu verstehen.

Sofern besonders vereinbart, hat der AN den Baustelleneinrichtungsplan der Bauleitung des AG vor Beginn der Arbeiten zur vorherigen Zustimmung
vorzulegen. Den Platz flir die Baustelleneinrichtung weist der AG entsprechend den vorhandenen Mdglichkeiten zu. Auf Verlangen des AG hat der AN
wahrend der Bauzeit erforderlich werdende Umlagerungen auf eigene Kosten vorzunehmen. Die Sicherung von angeliefertem und eingebautem Mate-
rial und Gerat sowie vor allem der von ihm erbrachten Leistungen ist bis zur Abnahme seiner Arbeiten Sache des AN. Bei Raumung hat der AN die
ihm zugewiesenen Platze, sowie die Gehwege, Zufahrtswege und Fahrbahnen in einen ordnungsgemafien Zustand zu versetzen.

Wohnunterkinfte dirfen nur nach Riicksprache mit der 6rtlichen Bauleitung errichtet werden. Jeder Handel, insbesondere der Verkauf von alkoholi-
schen Getranken und Drogen sowie deren Konsum auf der Baustelle ist verboten, ebenso das Betreten der Baustelle in alkoholisiertem Zustand.

Der AN hat keinen Anspruch auf Benutzung von vorhandenen Baulichkeiten, Unterkiinften, Lagerrdumen etc. sowie auf Bereitstellung von Arbeits- und
Schutzgeriisten und auf der Baustelle vorhandenen Geraten des AG einschl. Bedienung, es sei denn, zwischen den Vertragspartnern kommt hieriiber
auf der Grundlage eines vom AG festgesetzten Preises eine Vereinbarung zustande.

Sofern auf der Baustelle BaustralRen vorhanden sind, kdnnen diese auf eigene Gefahr benutzt werden.
Der AN darf eigene Firmenschilder am Bau oder in dessen unmittelbarer Umgebung nicht anbringen.

Der AN verpflichtet sich, Ilickenlos nachzuweisen, dass er seine Sozialversicherungsbeitrége fiir die gesamte Dauer vom Vertragsschluss bis zur Ab-
nahme ordnungsgemaf abgeflhrt hat. Diesen Nachweis hat er durch Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Krankenkassen, bei denen die auf der
Baustelle eingesetzten Arbeitnehmer versichert sind, zu erbringen. Die Unbedenklichkeitsbescheinigungen muissen die Anzahl der bei der jeweiligen
Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer ausweisen. Die Bescheinigungen missen sich auf mindestens so viele Personen erstrecken, wie der AN auf
der Baustelle beschaftigt. Die Unbedenklichkeitsbescheinigungen missen stets so rechtzeitig vor Ablauf lhrer Gliltigkeit erneuert werden, dass sich eine
lickenlose Giltigkeit ergibt. Der AN darf zu keinem Zeitpunkt mehr Arbeitnehmer auf der Baustelle beschaftigen, als von den Unbedenklichkeitsbeschei-
nigungen bzw. entsprechenden Bescheinigungen abgedeckt sind.

Auslandische Nachunternehmer haben den Nachweis durch entsprechende Bescheinigungen der auslandischen Sozialversicherungstrager zu erbrin-
gen, also durch Ersatzausweise bzw. Entsendebestatigungen soweit erhéltlich; ansonsten durch Bestatigungen der Einzugsstelle in deutscher Sprache,
aus denen sich ergibt, dass die Sozialversicherungsbeitrage fir alle auf der Baustelle beschaftigten Arbeitnehmer fiir die gesamte Baumafnahme ord-
nungsgemaf abgefiihrt wurden.

Weiterhin ist der AN verpflichtet, llickenlos nachzuweisen, dass er seine Beitrdge zur gesetzlichen Unfallversicherung seit Vertragsschluss bis zur
Fertigstellung der Arbeiten ordnungsgemaf abgefiihrt hat. Diesen Nachweis hat er durch jeweils aktuelle qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigun-
gen der zusténdigen Berufsgenossenschaft zu erbringen. Die Pflichten des AN aus Ziff.3.13 AAVB sind wesentliche Vertragspflichten des AN.

4. Ausfiihrungsunterlagen

4.1

4.2

4.3

44

4.5

4.6

4.7

Der AN hat die flr die Ausfiihrung erforderlichen Unterlagen rechtzeitig beim AG anzufordern, soweit der AN diese nach dem Vertrag nicht selbst zu
erstellen bzw. zu beschaffen hat.

Samtliche Ausflihrungsunterlagen sind nur mit dem Freigabevermerk des AG gliltig. Der AN hat sich ausschlieBlich nach den jeweils aktuellen Unterla-
gen zu richten, die einen Genehmigungs- oder Freigabevermerk des AG tragen, sofern der AG nicht im Einzelfall hierzu ausdriicklich eine abwei-
chende Anordnung trifft. Die den AN obliegende Prif- und Hinweispflicht und seine Haftung werden hierdurch nicht berihrt.

Der AN hat die libergebenen Unterlagen unverziglich nach Erhalt in allen Punkten, insbesondere hinsichtlich Massen und MaRe, zu priifen und diese
mit den ortlichen Verhaltnissen und den bereits erstellen Bauleistungen zu vergleichen und den AG auf bei der Priifung festgestellte Abweichungen
auch gegentiber dem Leistungsverzeichnis oder sonstige Unterlagen unverziiglich schriftlich hinzuweisen.

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Massen sind unverbindlich. Evtl. vorgesehene Alternativ-Positionen kommen nur bei besonderer schriftli-
cher Anweisung zur Ausfiihrung. Alternativangebote behalten Giltigkeit wahrend der gesamten Dauer der Bauzeit.

Der AN hat die fir seine Leistung erforderlichen und nach dem Vertrag von ihm geschuldeten Entwirfe / Plane / Zeichnungen / statische Berechnungen,
Massenberechnungen, Bauzeitenpldne und sonstige Unterlagen, wie z.B. Montagepléne, Berechnungen zur Dimensionierung technischer Anlagen,
Ausfiihrungs- und Werkplane in eigener Verantwortung auf seine Kosten rechtzeitig herzustellen und dem AG vorzulegen.

Der Plankopf und die Plannummerierung und gegebenenfalls Layerstruktur werden vorgegeben. Ist eine Gleichstellung in Werkplanen anderer Auftrag-
nehmer oder Fachplaner erforderlich, werden zusatzlich die CAD-Dateien tbergeben. Gegebenenfalls vorhandene CAD-Richtlinien sind zu beriicksich-
tigen. Die in S.1 dieses Absatzes angesprochenen Unterlagen sind dem AG so rechtzeitig vorzulegen, dass vor Beginn der Ausfiihrung eine Uberpriifung
durch den AG madglich ist, zu der der AG berechtigt, aber nicht verpflichtet ist. Der AG behalt sich im Hinblick auf die vorgelegten Unterlagen lediglich
das Recht auf eine Uberpriifung vor. Insoweit hat der AN keinen Anspruch auf Uberwachung bzw. Kontrolle. Die tatséchliche Uberpriifung, das Anbringen
eines Sichtvermerkes bzw. die Planfreigabe (wie z.B. ,Zur Ausfiihrung freigegeben*) oder sonstige Genehmigung durch den AG entlastet den AN nicht
von seiner Verantwortung fiir die Richtigkeit und Vollstindigkeit der vorgelegten Unterlagen und der darin enthaltenen Angaben. Eine Anderung des
vom AN geschuldeten Bausoll erfolgt dadurch ebenfalls nicht, es sei denn, jeweils vor Ausfiihrungsbeginn der Anderung des geschuldeten Bausoll a)
erfolgt ein ausdriicklicher, detaillierter und schriftlicher Hinweis des AN darauf in den jeweiligen Unterlagen und b) wird zusatzlich eine schriftliche Ver-
einbarung darlber mit dem AG abgeschlossen.

Der AN ist verpflichtet, auf eigene Kosten dem AG von den einzubauenden Materialien vor Bestellung bzw. Herstellung Muster und Proben zur Geneh-
migung so friihzeitig vorzulegen, dass der Baufortschritt nicht beeintrachtigt wird, desgleichen die erforderlichen Priifzeugnisse und sonstigen Nach-
weise entsprechend den Normen und Bedingungen.

Bendtigt der AN Aussparungen, Schlitze, Betriebseinrichtungen u. &. oder Angaben hierzu, ist er verpflichtet, rechtzeitig oder, wenn im Vertrag
besondere Fristen angegeben sind, fristgerecht die notwendigen Auskiinfte, Planunterlagen oder (Vor-) Arbeiten zu verlangen.

Die Erteilung von Auskiinften und Einsichtnahmen in die Plane und Ausschreibungsunterlagen an Dritte ist, soweit keine zwingende gesetzliche Ver-
pflichtung hierzu besteht oder es die eigene Ausfiihrung des Vertrages erfordert, untersagt.

Etwaige Bedenken des AN gegen die vom AG vorgelegten Ausfiihrungsunterlagen oder vorgeschriebenen oder gelieferten Stoffe oder Bauteile oder
gegen die vorgesehene Art der Ausfiihrung oder Vorarbeiten anderer Unternehmer sowie gegen Anordnungen des AG oder der Bauleitung, hat der
AN dem AG unter Angaben der Griinde so rechtzeitig vor Beginn der davon betroffenen Ausfiihrung/Arbeiten schriftlich mitzuteilen, dass durch die
Priifungen seiner Bedenken keine Verzdgerung eintritt.

Der AN ist verpflichtet, den AG schriftlich darauf hinzuweisen, soweit seine Fachkenntnisse zur Nachpriifung im Einzelfall nicht ausreichen.
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4.8

Der AN hat, wenn ganz oder teilweise Ausfiihrungszeichnungen (wie z.B. Werkstatt- und Montagezeichnungen) von ihm fiir seine Leistung zu erstellen
sind, von seinen Leistungen Bestandsplane in der vom AG geforderten Anzahl in der vereinbarten Qualitat und Form (digital, Papier, etc.) anzufertigen
und diese nach Fertigstellung der Arbeiten dem AG zu (ibergeben. Die Kosten sind in den Angebotspreis einzurechnen. Die Ubergabe der Bestands-
plane hat spatestens bei Abnahme zu erfolgen.

5. Anderung des vereinbarten Leistungsumfangs, Anordnungsrecht des AG, Vergiitungsanpassung

5.1

5.2

5.3

54

5.5

5.6

5.7

6.2

6.3

6.4

Fir Anderungen des vereinbarten Leistungsumfangs gilt ausschlieRlich § 650b BGB. Die §§ 1 Abs. 3und 4, § 2 Abs. 9, § 4 Abs. 1 Nr.3und Nr. 4, § 4
Abs. 3, § 4 Abs. 5, § 15 Abs. 2 VOB/B gelten nicht. Der AG kann zeitliche Anordnungen, insb. Beschleunigungsanordnungen, als Leistungen im Sinne
des § 650b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB treffen. Ziffer 6.2 AAVB bleibt unberihrt.

Wenn der AN der Meinung ist, dass der AG ein Begehren nach § 650b Abs. 1 BGB &uRert, hat er dies dem AG unverziglich schriftlich oder in Text-
form anzuzeigen und dabei die begehrte Anderung konkret zu beschreiben. Dabei hat der AN auch die nach seiner Meinung vom AG geschuldete und
fur die Angebotserstellung erforderliche Planung konkret zu benennen.

Dariiber hinaus hat der AN dem AG unverzlglich, spatestens innerhalb von 5 Kalendertagen nach Zugang des Begehrens bei dem AN ein priifbares
Nachtragsangebot auf Kosten des AN zu unterbreiten, welches die Kosten- und Terminfolgen dieser Leistungen detailliert ausweist. Der AN verpflich-
tet sich dabei, Einsparmdglichkeiten — auch an anderer Stelle — aufzuzeigen.

Der Angebotspreis ist auf die Ubliche Vergiitung im Sinne des § 632 Abs. 2 BGB begrenzt.

Flr das Angebot erforderliche Leistungsverzeichnisse erstellt der AN auch im Falle des § 650b Abs. 1 S. 4 BGB, soweit der AG diese nach seiner
freien Wahl nicht selbst zur Verfligung gestellt hat.

Wenn der AN objektiv aufgrund der Komplexitat des Angebotes binnen 5 Kalendertagen kein den Anforderungen entsprechendes Angebot legen kann,
hat er dies dem AG innerhalb dieser Frist von 5 Kalendertagen nach Zugang des Begehrens bei dem AN begriindet mitzuteilen. In diesem Fall ist das
Nachtragsangebot unverziglich zu legen. Die Parteien werden sich diesbezlglich auf eine Frist einigen. Wenn sich die Parteien nicht einigen, legt der
AG eine solche Frist nach § 315 BGB verbindlich fest. Dem AG steht jedoch auch in diesem Fall das Recht zu, gem. § 650b Abs. 2 S. 1 BGB die An-
derung 30 Tagen nach Zugang des Anderungsbegehrens beim Unternehmer anzuordnen. Ebenso bleiben die Rechte des AG und etwaige Anspriiche
oder Rechte des AN aus den Ziff. 5.3 bis Ziff. 5.6 AAVB unberthrt.

Ist der AG der Meinung, dass kein Begehren nach § 650b Abs. 1 BGB vorliegt, insb. weil es sich um eine bereits geschuldete Leistung handelt, wird er
dies dem AN mitteilen. Weiterhin ist dann der AG berechtigt, jederzeit die Ausflihrung der Leistung dem AN hilfsweise anzuordnen. Der AN ist ver-
pflichtet, dieser Anordnung unverziglich nachzukommen. Eventuelle Anspriiche auf Anpassung der Vergltung bleiben davon unberiihrt und werden
von den Parteien im Nachgang geklart. Ebenso bleiben etwaige Rechte des AN aus § 275 BGB sowie das — begriindete - Recht des AN gem. § 650b
BGB oder aus anderen gesetzlichen Griinden, sich im Hinblick auf die Ausfiihrung der Anderung auf Unzumutbarkeit zu berufen, unberiihrt.

Die Regelungen gem. vorstehender Ziff. 5.3 AAVB gelten entsprechend, wenn durch die Verhandlungsphase (zwisc_:_hen Begehren und Anordnung des
AG) aus plausibler Sicht des AG Bauablaufstérungen zu befiirchten sind oder wenn wegen Gefahr im Verzuge die Anderung des vereinbarten Leis-
tungsumfangs notwendig ist.

Ebenso gelten die Regelungen gem. vorstehender Ziff. 5.3 AAVB entsprechend, wenn AG und AN sich (iber die Hohe der infolge der Anderung zu
leistenden Mehr- oder Mindervergiitung und/oder zu den zeitlichen Auswirkungen der Anderung nicht einigen kénnen. In diesem Falle schlieRen die
Parteien eine Vereinbarung iiber etwaige unstrittige Mehr- oder Mindervergiitung und/oder zeitliche Auswirkungen infolge der Anderung. Soweit keine
Einigkeit besteht, gelten die Regelungen in Ziff. 10.8 Abs.2 AAVB entsprechend.

Wenn der AN kein fristgerechtes Nachtragsangebot unterbreitet hat oder dieses den Anforderungen der Ziffer 5.2 AAVB nicht gerecht wird, kann der
AG dem AN die sofortige Ausfiihrung der Leistung anordnen. In diesen Fallen kann der AN nicht die 80% nach § 650c Abs. 3 S. 1 BGB abrechnen.
Der AN ist verpflichtet, dieser Anordnung unverziiglich nachzukommen. Eventuelle Anspriiche auf Anpassung der Vergiitung bleiben davon unberihrt
und werden von den Parteien im Nachgang geklart. Es gilt zudem Ziff.5.3 Satz 5 AAVB.

Flr die Hohe des Vergitungsanspruchs infolge einer Anordnung des AG nach § 650b BGB gilt ausschlieRlich § 650c BGB. Die §§ 2 Abs. 5 und 6
VOB/B gelten nicht. Soweit die VOB/B an anderer Stelle fiir Anordnungen des AG eine Verglitungsanpassung gewahrt, insbesondere auf die §§ 2
Abs. 5 und 6 VOB/B verweist, gilt hier stattdessen ebenfalls § 650c BGB.

. Ausfiihrungsfristen und Vertragsstrafen, hohere Gewalt

Die vereinbarten Termine fir Ausfihrungsbeginn und Fertigstellung sowie die fiir bestimmte Leistungen besonders vereinbarten Zwischentermine sind
verbindliche Vertragstermine i. S. von § 5 Abs. 1 VOB/B.

Auf Verlangen des AG ist der AN verpflichtet, unverziglich und fiir den AG kostenlos einen detaillierten Arbeitsablaufplan, der die unter Ziffer 6.1
AAVB bezeichneten Vertragstermine beriicksichtigt, dem AG vorzulegen, damit dieser in die Lage versetzt wird, diesen in seinem eigenen Terminplan
zu berUcksichtigen.

Der AG behélt sich Terminplananderungen im Rahmen des Gesamtterminplanes vor. Bei zeitlichen oder raumlichen Uberschneidungen mehrerer
gleichzeitig auszufiihrender Arbeiten kann gem. § 315 BGB die Bauleitung des AG Unterbrechungen bestimmter Arbeiten anordnen. Solche fiir den
AN verbindlichen Terminanderungen berechtigen den AN nicht zu Mehrforderungen, es sei denn, die Folgen der Terminanderungen belasten den AN
in nicht zumutbarer Weise.

Die Parteien sind sich einig, dass die Einigungsphase/Verhandlungsphase gem. § 650b Abs.2 S.1 BGB die fiir das Bauvorhaben miteinander verein-
barten Ausfuhrungsfristen grundsatzlich nicht beriihrt, insbesondere diese Fristen nicht verlangert.

Halt der AN durch eigenen oder ihm zuzurechnenden Verzug die Vertragstermine nicht ein, so hat er ohne weitere Mahnung seitens des AG fiir jeden
Werktag der Fristliberschreitung die im Vertrag vereinbarte Vertragsstrafe zu zahlen, ohne dass der AG einen Schaden nachweisen muss. Die Ver-
tragsstrafe ist im vereinbarten Zeitpunkt der Fertigstellung fallig. Der AG ist berechtigt, die verwirkte Vertragsstrafe von Zahlungen aus Abschlagsrech-
nungen oder aus der Schlussrechnung abzusetzen.

Der AG verliert seinen Anspruch auf Leistungen der Vertragsstrafe nicht, wenn er sich deren Geltendmachung bei der Abnahme der Leistung des AN
nicht ausdriicklich vorbehalten sollte; der Anspruch auf Vertragsstrafe kann langstens bis zur Falligkeit der Schlusszahlung geltend gemacht werden.
Durch die Vertragsstrafe wird die Haftung des AN fiir alle Schaden nicht berlihrt, die dem AG aus der Fristiiberschreitung und insbesondere dadurch
entstehen, dass der AG infolge der Verzégerung seinerseits seine terminliche Verpflichtung gegeniiber dem Bauherrn nicht einhalten kann. Im Ubrigen
gelten §§ 339-345 BGB. Soweit wahrend der Bauzeit Terminanderungen vereinbart werden, gilt die vereinbarte Vertragsstrafe auch fiir die neuen
Termine. Bereits verwirkte Vertragsstrafen entfallen nicht durch die Vereinbarung neuer Termine.

Werden durch Verzug des AN die fir seine Leistungen im Verhandlungsprotokoll vereinbarten Vertragsfristen oder die nachtréaglich einvernehmlich
festgelegten Vertragsfristen Uberschritten, betragt die Vertragsstrafe, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Werktag der Uberschreltung des Fertig-
stellungstermins 0,2 % der Netto-Schlussrechnungssumme, bei der Uberschreitung von Zwischenterminen betragt sie je Werktag der Uberschreitung
0,1 % des Netto-Wertes der bis zu diesem Zeitpunkt vertragsgemaR zu erbringenden Leistung. In diesem Zusammenhang gelten die Tage von Montag
bis inkl. Samstag als Werktage.
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6.5

Ist die Fristiiberschreitung eines Zwischentermins zugleich urséchlich fiir die Uberschreitung nachfolgender Vertragstermine, wird der entsprechende
Zeitraum bei der Berechnung der Vertragsstrafe nur einmal beriicksichtigt. MaRgebend ist dabei der Zeitraum / Vertragstermin, durch dessen Uber-
schreitung die hdchste Vertragsstrafe verwirkt wird. Stellt der AN seine Leistung nach der Uberschreitung eines Zwischentermins dennoch zum verein-
barten Fertigstellungstermin fertig, so bleibt die Vertragsstrafe fiir die Uberschreitung des Zwischentermins nur dann verwirkt, wenn bereits die Uber-
schreitung des Zwischentermins selbst fir den AG mit einer Vertragsstrafe behaftet ist oder ein besonderes Interesse an der Einhaltung des Zwischen-
termins besteht.

Begrenzt ist die Vertragsstrafe flir den jeweiligen Vertrags-Zwischentermin in der Weise, dass die verwirkte Vertragsstrafe maximal 5 % Netto-Vergi-
tung betragen kann, der auf den Leistungsanteil entfallt, der zu diesem Termin geschuldet ist. Die prozentualen Hochstsatze der Vertragsstrafe fir den
jeweils betroffenen Zwischentermin sind so zu ermitteln und darauf begrenzt, als hatte der AG den AN allein mit Leistungen bis zum betreffenden
Zwischentermin beauftragt. Der Hochstbetrag der Vertragsstrafe fiir sémtliche durch Verzug des AN begriindete Terminlberschreitungen, sei die
Vertragsstrafe nach den Vertragsbedingungen zulassigerweise fiir mehrere Vertrags-Zwischentermine verwirkt oder sei diese nach den Vertragsbedin-
gungen zulassigerweise fur mehrere Vertrags-Zwischentermine zuzuglich der Vertragsstrafe fir den Fertigstellungstermin verwirkt, ist zusatzlich zu
den vorstehenden Obergrenzen jedenfalls beschrankt auf maximal 5 % der Netto-Schlussrechnungssumme.

Hohere Gewalt, Arbeitskdmpfe, Unruhen, behordliche MalRnahmen und sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereig-
nisse/Umsténde befreien die Vertragspartner fiir die Dauer der Stérung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn
diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der betroffene Vertragspartner in Verzug befindet. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im
Rahmen des Zumutbaren unverziglich die erforderlichen Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen den veranderten Verhéltnissen nach Treu
und Glauben anzupassen. Die Regelungen zur hoheren Gewalt finden entsprechend Anwendung, wenn (a) ein Ereignis hoherer Gewalt andauert, die
Parteien wahrenddessen einen Vertrag schlieRen und dabei die Erwartung haben, dass das Ereignis endet oder eine wesentliche Besserung eintritt,
aber das Ereignis entgegen der Erwartung fortdauert oder keine wesentliche Besserung eintritt; oder (b) ein Ereignis hoherer Gewalt vor dem Ab-
schluss des Vertrags endete, jedoch nach seinem Abschluss erneut auftritt (z.B. wenn eine Pandemie oder Epidemie erneut auftritt).

7. Ersatzvornahme und Kiindigung, Selbstiibernahme

71

7.2

7.3

7.4

Leistungen, die schon wahrend der Ausfiihrung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannt werden, hat der AN auf eigene Kosten durch mangelfreie
zu ersetzen. Der AG ist berechtigt, bei nicht rechtzeitigem Beginn oder bei nicht zligigem Fortgang der Arbeiten und ferner bei schon wahrend der
Ausfiihrung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannten Leistungen des AN diesem den Auftrag nach einmaliger Aufforderung mit angemessener
Fristsetzung und Kiindigungsandrohung ganz oder teilweise (fiir einen abgrenzbaren Teil des geschuldeten Werkes) zu entziehen und die Arbeiten
anderweitig auf Kosten des AN ausfiilhren zu lassen. Im Ubrigen findet hierzu § 8 Abs.3 Nr.2 bis Nr.4 VOB/B zusétzlich Anwendung. Es besteht Einig-
keit, dass Mangelbeseitigungsmalinahmen als einen abgrenzbaren Teil des geschuldeten Werkes anzusehen sind.

Nach erfolglosem Ablauf einer vom AG zur Mangelbeseitigung bestimmten angemessenen Frist ist der AG — auch bereits im Erflillungsstadium vor der
Abnahme - auBerdem gegentiber dem AN berechtigt, den Mangel im Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des AN beseitigen zu lassen, fiir die zur
Beseitigung des Mangels erforderlichen Aufwendungen Vorschuss zu verlangen, die Vergiitung zu mindern oder vom AN Schadenersatz wegen Nicht-
erflllung zu verlangen, ohne dass es hierflr der ganzen oder teilweisen Kiindigung des Vertrages oder einer Kiindigungsandrohung bedarf.

Ist der AN wegen Arbeitskrafte- oder Materiaimangels auRer Stande, die Arbeiten vertragsgerecht weiterzufiihren, und droht hierdurch eine Uber-
schreitung der Fertigstellungsfristen, so ist der AG nach erfolglosem Ablauf einer vom ihm zur Erfiillung bestimmten angemessenen Frist auch ohne
Teilkiindigung berechtigt, die Teilleistungen selbst auszufihren oder durch Dritte ausfiihren zu lassen. Dem AN stehen fiir die entzogenen Leistungs-
teile weder Vergitungs- noch Schadenersatzanspriiche zu. Der AG ist jedoch berechtigt, die hieraus entstehenden Mehrkosten dem AN in Rechnung
zu stellen.

Die Abrechnung der Leistungen des AN nach den Grundsatzen des § 648a Abs. 5 BGB wird vereinbart fir den Fall, dass der AG wegen einem Grund
aus § 8 Abs. 2 bis 4 VOB/B kiindigt. Eine Teilkiindigung ist mdglich; sie muss sich auf einen abgrenzbaren Teil des geschuldeten Werks beziehen.

8. Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten setzen eine ausdriickliche schriftliche Vereinbarung dariiber voraus und diirfen nur auf ausdriickliche Anordnung des AG ausge-
fuhrt werden. Die entsprechenden Stundenlohnzettel miissen spatestens am nachsten Arbeitstag nach der Durchfiihrung der 6rtlichen Bauleitung des
AG zur Unterschrift vorgelegt werden. Die nachgewiesenen Lohnstunden werden gemaf den vereinbarten Stundenséatzen vergltet. Aufsichtsstunden
werden nicht gesondert verglitet, es sei denn, der AG fordert ausdriicklich eine Aufsicht oder diese ist nach den Unfallverhiitungsvorschriften erforderlich.
Stundenlohnarbeiten sind mit den vom AG anerkannten Arbeitsnachweisen gesondert ausgewiesen und kumuliertim Rahmen der Abschlagsrechnungen
und Schlussrechnung in Rechnung zu stellen. Der AG behalt sich bei sémtlichen Stundenlohnarbeiten vor, festzustellen, ob es sich um vergitungspflich-
tige Stundenlohnarbeiten oder bereits durch vertraglich vereinbarte Preise abgedeckte Leistungen handelt.

9. Leistungsverweigerungs- und Zuriickbehaltungsrechte

9.1

9.2

9.3

9.4

10.
10.1

10.2

Macht einer der Vertragspartner ein Leistungsverweigerungs- oder Zuriickbehaltungsrecht geltend, so ist er verpflichtet, denjenigen Betrag zu bezif-
fern, wegen dessen er das Recht geltend machen will. Bestreitet der andere Vertragspartner die Berechtigung der Geltendmachung des Leistungsver-
weigerungs- oder Zuriickbehaltungsrechts, so ist er berechtigt, die Geltendmachung durch Sicherheitsleistung in der Hohe des bezifferten Betrages
abzuwenden.

Sicherheit kann geleistet werden durch Hinterlegung oder durch Stellung einer selbstschuldnerischen unbefristeten Birgschaft einer deutschen Bank
oder Sparkasse. Der AG kann auch durch Stellung einer Sicherheitsleistung nach § 650f BGB Sicherheit leisten.

Die Kosten der Sicherheitsleistung sind im Ergebnis von den Parteien in dem Verhaltnis zu tragen, in dem die Geltendmachung des Leistungsverwei-
gerungs- bzw. Zuriickbehaltungsrechts berechtigt bzw. unberechtigt war.

Die Bestimmungen der Ziffern 9.1 bis 9.3 AAVB gelten entsprechend fiir den Fall, dass der AN den Vertrag wegen Zahlungsverzuges des AG kiindi-
gen will und der AG den Verzug bestreitet. Der AG ist in diesem Falle berechtigt, ein etwa bestehendes Kiindigungsrecht des AN durch Stellung einer
Sicherheit abzuwenden.

AufmaR, Vergiitung, Skonto, Verjahrung, Abrechnung und Zahlungsbedingungen, Leistungspflicht

Das Aufmal ist gemeinsam vom AG und AN anhand der Plane und mittels 6rtlichen Aufmessungen vorzunehmen. Verdeckt liegende oder spater nicht
mehr feststellbare Leistungen sind rechtzeitig mit der Bauleitung des AG aufzumessen. Fiihrt der AN das Aufmaf} nicht rechtzeitig durch, so kann der
AG die Leistungen nach der Setzung einer angemessenen Frist selbst verbindlich aufmessen. Wird der Auftrag zu einem Pauschalpreis erteilt, so
erfolgt die Abrechnung ohne AufmaR.

Soweit nicht Abweichendes vereinbart ist, wird der/die vom AN auf den Angebotspreis des Hauptangebotes bzw. der/die im Laufe der Vertragsver-
handlungen gewahrte/n Nachlass/Nachlasse auch auf alle gednderten Leistungen nach § 650b BGB und alle anderweitigen Leistungen, die Uiber den
urspriinglich vereinbarten Leistungsumfang hinausgehen (z.B. § 2 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B), sowie auch auf Alternativ- und Eventualpositionen gewahrt.

6/11



1102DE100DE-V18.docm Stand 07.10.2020

10.3

10.4

10.5

10.6

Der AN garantiert, dass séamtliche von ihm eingereichten Rechnungen zum jeweiligen Vertrag / Auftrag an hervorgehobener Stelle (z.B. im Betreff) in
eindeutiger fehlerfreier Weise in Computerschrift den ihm jeweils mitgeteilten Referenzcode: (zum Beispiel: RC-KST-DE-570-ABCD) | dies Beispiel dient rein
zur Veranschaulichung] enthalten werden. Ohne Angabe des Referenzcodes ist dem AG aufgrund der technischen Gegebenheiten eine elektronische Erfas-
sung der jeweiligen Rechnung nicht méglich und ggf. muss die jeweils insoweit der Form nach unzureichende Rechnung zuriickgesandt werden. Die
vertraglichen Zahlungsbedingungen bleiben davon im Ubrigen unberiihrt. Zusatzlich hat der AN den AG [als Leistungsempfznger] mit dessen postali-
scher Anschrift des den Auftrag vergebenden Bereiches (Niederlassung) -jedoch keine Postfach-Adresse- oder die postalische Anschrift des statutari-
schen Sitzes des AG auf allen Rechnungen auszuweisen.

Der AG ist gemaR § 315 BGB berechtigt, bei Vertragsschluss oder wahrend der Durchfiihrung des Auftrages dem AN eine zentrale postalische Ad-
resse des AG bekannt zu geben (telekommunikative Ubermittlung/Textform der Bekanntgabe ist ausreichend). Mit Bekanntgabe dieser postalischen
Adresse ist der AN verpflichtet und hat zudem sicherzustellen, dass (i) sdmtliche ab diesem Zeitpunkt von ihm eingereichten Rechnungen inkl. Kopien
dazugehdriger rechnungsbegriindender Anlagen zu diesem Vertrag / Bestellung nur an diese zentrale postalische Adresse -als ausschlief3lich auf dem
Postumschlag anzugebende Adresse des AG oder als Angabe im Adressfeld- versendet werden und (ii) weiterhin an hervorgehobener Stelle (z.B. im
Betreff) der im Auftrag des AG genannte Referenzcode eindeutig, fehlerfrei und in Computerschrift enthalten ist.

Liegt eine von Seiten des AG zuvor erteilte Zustimmung zur elektronischen Rechnungslegung vor, kann der AN auch — anstelle der zentralen postali-
schen Versendung - eine alternative Versendungsform wahlen, in dem er seine Rechnungen inkl. Kopien dazugehdriger rechnungsbegriindender
Anlagen an die im Vertrag oder sonst vom AG bekannt gegebene zentrale Emailadresse versendet (,digitaler Versand“); die zuvor genannten inhaltli-
chen und formellen Anforderungen (vor allem die Angabe des Referenzcodes) bleiben davon unberihrt. Wahlit der AN den digitalen Versand der
Rechnungen, hat er die dafiir im elnvoicing-Portal der STRABAG SE aufgefiihrten Bedingungen einzuhalten. Diese Bedingungen sind unter
[www.einvoicing.strabag.com, -> zum Versand als PDF-Datei via E-Mail] abrufbar. Nicht rechnungsbegriindende Anlagen zu den jeweiligen Rech-
nungen (wie z.B. Rechnungskopien, Werbebeilagen 0.3.), Mahnungen oder Spam dirfen dabei weder an die zentrale postalische Adresse noch an die
zentrale Emailadresse versendet werden. Auf Verlangen des AG wird der AN die Originale der Lieferscheine, Wiegescheine, Entsorgungsnachweise,
AufmaRe oder andere vergleichbare Dokumente gesondert und per Post direkt an den AG schicken.

Samtlicher sonstiger fiir die Abwicklung relevanter Schriftverkehr zu diesem Vertrag (wie z.B. Bescheinigungen, Nachweise, Biurgschaften, Schriftver-
kehr, etc.) sowie evtl. nicht rechnungsbegriindende Anlagen zu Rechnungen sind vom AN ausschlieRlich an die jeweilige fiir den Schriftverkehr vom
AG bekannt gegebene Adresse zu versenden, wenn keine solche angegeben ist, an die im Vertragskopf/Rubrum angefiihrte Adresse des AG. Die
Vertragsparteien kdnnen sich diesbeziiglich auch auf eine telekommunikative Ubermittlung bzw. einen Versand auf elektronischem Weg verstandigen.

Soweit nicht anders vereinbart, begleicht der AG die Abschlags- und Schlussrechnungen des AN nach Erbringung der jeweils geschuldeten Leistung
oder Teilleistung innerhalb von 30 Kalendertagen (Falligkeit; und gleichzeitig Priiffrist des AG im Sinne von § 16 Abs.3 Nr.1 VOB/B) ). Damit die jewei-
lige Rechnung des AN Falligkeit erlangt, ist diese vertragsgemaR, vollstandig und vor allem priifbar beim AG einzureichen.

Liegt eine von Seiten des AG zuvor erteilte Zustimmung zur elektronischen Rechnungslegung im Sinne von Ziff.10.3 Abs.3 AAVB vor, wird -sofern
keine abweichende Regelung getroffen wurde- fiir den Zeitpunkt, wann die jeweilige Rechnung des AN dem AG als zugegangen gilt, folgendes verein-
bart: Die Ausgangssituation ist vergleichbar mit einer Zusendung der jeweiligen Rechnung des AN auf dem Postweg. Der ,elektronische Briefkasten®
des AG wird an Samstagen, Sonntagen und/oder einen am beim Leistungsempfénger geltenden staatlich anerkannten Feiertag nicht ,geleert*; dies gilt
auch fir den Wochentag Freitag, sofern er kein gesetzlicher Feiertag ist, beginnend jeweils ab 12:00 Uhr.

Gelangt die jeweilige Rechnung des AN gem. dem Vorstehenden in einem Zeitraum in den ,elektronischen Briefkasten“ des AG, in dem dieser nicht
geleert wird, ist davon auszugehen, dass der AG die Mdéglichkeit der Kenntnisnahme unter normalen Umstanden erst am Morgen des nachsten/folgen-
den beim Leistungsempféanger gesetzlich geltenden Arbeitstag zu den Ublichen Geschaftszeiten hat und somit erst zu diesem Zeitpunkt die Rechnung
zugeht. Dies gilt jedoch nicht, wenn der AG nachweislich bereits tatsachlich Kenntnis in den im vorstehenden Absatz genannten Zeitraumen von der
jeweiligen Rechnung erhalten hat. Die Regelungen der Ziff.10.4 AAVB gelten entsprechend auch fiir die vom AG gem. Ziff.10.3 Abs.2 AAVB benannte
zentrale postalische Adresse fir die Rechnungszusendungen des AN.

Der Tag des Rechnungszugangs gemaf der Regelungen in Ziff.10.4 AAVB ist grundsatzlich bestimmend fiir den Beginn von Zahlungs- und Skonto-
fristen. Wenn der AG binnen 14 Tagen, sofern nicht anders vereinbart, auf die jeweilige Rechnung zu deren Begleichung vor Eintritt der Falligkeit eine
Zahlung unter Berlicksichtigung der nachstehenden Bestimmungen von Ziff.10.5 AAVB leistet, gewahrt der AN 3 % Skonto auf die jeweils von ihm in
Rechnung gestellte Forderung; erforderlich aber auch ausreichend hierzu ist der Ausgleich der Forderung aus der jeweiligen Rechnung in berechtigter
Hohe. Das Skonto ist dabei fiir jede, in berechtigter Hohe bezahlte Abschlags- und Schlusszahlung verdient. Wendet der AG innerhalb der vereinbar-
ten Priffrist gegenliber dem AN zu Recht die fehlende Priifbarkeit einer dem AG zugegangenen Rechnung ein, geht dem AG der betreffende Skonto-
abzug nicht verloren; nach erneutem Zugang der -vom AN hergestellten- priifbaren Rechnung beginnt die vereinbarte Skontofrist zu laufen.

Erklart der AG bei Abschlags- und/oder Schlusszahlungen innerhalb der betreffenden vereinbarten Skontofrist gegentiber dem AN berechtigt die Auf-
rechnung mit Gegenforderungen, - z.B. aus vereinbarten Kostenbeteiligungen des AN fiir bestimmte Teil-Leistungen (etwa fir Stromverbrauch), fur
vom AN zu erstattende Ersatzvornahmekosten, oder verwirkte Vertragsstrafe -, und wird dadurch der jeweilige an den AN zur Zahlung anstehende
Betrag vermindert, ist der AG zum vereinbarten Skontoabzug aus dem nicht mit diesen Gegenforderungen verminderten Betrag berechtigt.

Im Falle eines berechtigten Einbehalts durch den AG bei Abschlags- und/oder Schlusszahlungen — aufgrund eines Leistungsverweigerungsrechts /
Zuriickbehaltungsrechts des AG - beginnen die vereinbarten Skontofristen fiir den einbehaltenen Betrag nach Wegfall des Grundes des Einbehalts mit
Zugang der schriftlichen Aufforderung des AN, den Einbehalt auszubezahlen.

Sofern eine vom AN zu leistende Vertragserfiillungs- und/oder Mangelansprichesicherheit vereinbart worden ist und der AN zur Abldsung eines vom
AG wegen fehlender Sicherheitsleistung von Abschlags- und/oder Schlusszahlungen berechtigt vorgenommenen Einbehalts zurecht eine Blirgschaft
zur Absicherung von Vertragserfiillungs- und Regressanspriichen im Sinne von Ziff.11.1 AAVB und/oder eine Biirgschaft zur Absicherung von Méngel-
und Regressanspriichen im Sinne von Ziff.14.3 AAVB vorlegt, darf der AG auch das jeweilige fiir Abschlags- und/oder Schlusszahlungen vereinbarte
Skonto innerhalb der der betreffenden Skontofrist abziehen. Insoweit gilt fiir eine Abldsung des Einbehalts fiir die Méngelanspriichesicherheit der fir
die Schlusszahlung(en) ggf. vereinbarte Skontoabzug, im Ubrigen der fiir die Abschlagszahlungen ggf. vereinbarte Skontoabzug.

Wird zugunsten des AN eine Anzahlung/Vorauszahlung vereinbart, ist der AG unter nachfolgenden Voraussetzungen auch zum Skontoabzug berech-
tigt. Es gilt diesbezlglich der fiir Abschlagszahlungen vereinbarte Skontoabzug entsprechend, wenn der AG nach Vorlage der Anzahlungs-/ Voraus-
zahlungsrechnung des AN — und ggf. Vorlage der zusatzlich vereinbarten Anzahlungs-/ Vorauszahlungsbiirgschaft - innerhalb der fiir Abschlagszah-
lungen vereinbarten Skontofrist die betreffende Anzahlung/Vorauszahlung (vermindert um den vereinbarten Skonto) zahit.

Aufgrund von im Betrieb des AG zentralisierten Zahlungsvorgangen werden grundsatzlich Donnerstags - ist Donnerstag [bzw. Freitag] ein gesetzlicher
Feiertag, dann bereits Dienstags [bzw. Mittwochs] - die auszufilhrenden Uberweisungen der Bank in Auftrag gegeben. Im Falle einer Zahlung mittels
Bankiiberweisung vereinbaren die Parteien daher, dass die Zahlung dann als rechtzeitig gilt, wenn der Uberweisungsauftrag des AG spatestens am
Donnerstag - ist Donnerstag [bzw. Freitag] ein gesetzlicher Feiertag, dann bereits am Dienstag [bzw. am Mittwoch] - der Kalenderwoche bei der Bank
des AG eingeht, in der die vereinbarte Zahlungs- bzw. Skontofrist ablauft, und der Geldbetrag dem Konto des AN bei Ublicher Abwicklung des Bankge-
schéfts durch die Bank gerechnet ab Eingang des Uberweisungsantrages bei der Bank -innerhalb von 1 Arbeitstag bei Inlandsiiberweisungen und 4
Arbeitstagen bei Auslandsiiberweisungen- gutgeschrieben wird. Als Kalenderwoche gilt hier der Zeitraum von Montag 0 Uhr bis Sonntag 24 Uhr, als
Arbeitstage gelten die Tage — ohne gesetzliche Feiertage - von Montag bis inkl. Freitag.

Der AN ist verpflichtet, sdmtliche Zahlungs- und Vergiitungsanspriiche, insbesondere alle Werklohn-, Entschadigungs- und Schadenersatzanspriiche,
einschlieBlich aller etwaiger Auftragserweiterungen / Nachtragsbeauftragungen / Anspriiche aus § 650c BGB, die er aus und im Zusammenhang mit
dem jeweiligen Vertragsverhaltnis gegen den AG geltend machen kann, in die von ihm aufzustellende prifbare Schlussrechnung vollstédndig und vor-
behaltlos aufzunehmen und unter Bezifferung des jeweiligen Forderungsbetrages entsprechend abzurechnen.

Die im Sinne des § 14 VOB/B priiffahige Schlussrechnung ist 1-fach unverziglich nach Abnahme der vertraglichen Leistung, spatestens aber inner-
halb 6 Wochen nach Abnahme einzureichen. Wird die Schlussrechnung nicht innerhalb der vorgesehenen Frist vorgelegt, kann sie auf Kosten des AN
durch den AG aufgestellt werden. Dabei kann der AG fiir Leistungen nach § 650b BGB nach § 315 BGB entscheiden, ob er diese nach § 650c Abs. 1
Satz 1 BGB oder Abs. 2 Satz 1 BGB abrechnet. Die vom AG dafiir in Ansatz gebrachten Kosten betragen 1% der Netto-Schlussrechnungssumme und
werden bei der Schlussabrechnung abgezogen. Dies gilt entsprechend fiir die vom AN vorzulegenden erforderlichen Aufmalie.
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10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

Die Verjahrung der Vergitungsanspriiche des AN beginnt, soweit die ihm zur Einreichung einer priifbaren Schlussrechnung nach § 14 Abs.4 VOB/B
gesetzte Frist fruchtlos verstrichen ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem die gesetzte Frist endet. In diesen Fallen sind die Vergitungsanspriiche
des AN -auch ohne Abnahme seiner Leistung- bereits fallig und entstanden, wenn der Glaubiger der Vergiitungsanspriiche eine Schlussrechnung
hétte erteilen kdnnen.

Alle Zahlungen erfolgen bargeldlos. In jeder Rechnung sind alle bisher erbrachten Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen einzeln anzuge-
ben. Entsprechen die Rechnungen des AN nicht den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nicht denen des Umsatzsteuergesetzes, ist der AN
verpflichtet, diese zurlickzunehmen und zu berichtigen bzw. korrekt auszustellen. Im Fall der Vereinbarung von Boni, Skonti und Rabatten, bei denen
im Zeitpunkt der Rechnungserstellung die Hohe der Entgeltminderung nicht feststeht, ist der AN verpflichtet, in der jeweiligen Rechnung auf die Ver-
einbarung hinzuweisen. Sammelrechnungen des AN, die verschiedene Kostenstellen / Referenzcodes des AG betreffen, sind nicht zulassig.

Der AN hat seine Nachtrage unverziiglich nach Leistungsstand in der(n) nédchsten Rechnung(en) nach vertraglicher MalRgabe abzurechnen. Der AN
muss dabei fiir jeden Nachtrag mitteilen, ob er diesen nach § 650c Abs. 1 S.1 oder Abs. 2 BGB oder § 650c Abs. 3 BGB abrechnet. Hierbei hat der AN
den vermehrten oder verminderten Aufwand prifbar darzulegen. Bei einer Abrechnung nach § 650c Abs.1 S.1 BGB hat der AN alle geltend gemach-
ten tatsachlich erforderlichen Kosten mit Rechnungen seiner diesbeziiglichen Lieferanten, Nachunternehmer und Planer sowie den dazugehdrigen
Zahlungsbelegen nachzuweisen. Ansonsten ist die Rechnung diesbeziiglich nicht prifbar. Reicht der AN eine priifbare Abschlagsrechnung nicht ein,
obwohl ihm der AG dafiir eine angemessene Frist gesetzt hat, so kann sie der AG auf Kosten des AN aufstellen. Dabei kann der AG fiir Leistungen
nach § 650b Abs.2 BGB nach § 315 BGB entscheiden, ob er diese nach § 650c Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 oder Abs.3 BGB abrechnet.

Rechnet der AN 80 % der von ihm im betreffenden Nachtragsangebot genannten Mehrvergiitung nach § 650c Abs. 3 BGB ab und ist der AG der Mei-
nung, dass der abgerechnete Betrag den nach § 650c Abs. 1 und Abs. 2 BGB vom AG nach § 315 BGB ermittelten berechtigten Betrag liberschreitet,
hat der AG diesen Uberschreitenden Betrag nur dann an den AN vollumfénglich auszuzahlen, nachdem der AN Sicherheit in gleicher Hohe

gestellt hat. Sicherheit kann geleistet werden durch Stellung einer selbstschuldnerischen, unbefristeten, unwiderruflichen, dem materiellen deutschen
Recht unterliegenden Blirgschaft eines in Deutschland zum Geschéftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers. Der AN ist nicht zu einer
Leistungseinstellung berechtigt, solange der AG den nach § 650c Abs. 1 und Abs. 2 BGB vom AG nach § 315 BGB ermittelten berechtigten Betrag
vollumfanglich rechtzeitig zahlt. Soweit der vom AN nach § 650c Abs. 3 BGB abgerechnete Betrag objektiv § 650c Abs. 1 und 2 BGB entspricht und
Uber dem von dem AG als berechtigt angesehenen Betrag liegt, erstattet der AG die Kosten der Sicherheit entsprechend Ziffer 9.3 AAVB. Die Parteien
vereinbaren, dass die Zinsen nach § 650c Abs. 3 Satz 3 und 4 BGB auf 5 % Uber Basiszinssatz reduziert werden. § 650d BGB bleibt hiervon unbe-
rihrt. Besteht hingegen bereits dem Grunde nach zwischen AG und AN keine Einigkeit, ob der AN fiir eine oder mehrere Leistungen eine Vergitungs-
anpassung nach § 650c BGB verlangen kann, bleibt das Recht des AG, ein etwaig vom AN geltend gemachtes Leistungsverweigerungs- oder Zuriick-
behaltungsrecht gem. Ziff. 9.1 bis 9.3 AAVB abzuwenden, unberthrt.

Verlangt der AN berechtigt Abschlagszahlungen, kommen sie, soweit nicht anders festgelegt, in Hohe von 95% des Werts der jeweils nachgewiesenen
Leistung zur Auszahlung. Werden demnach Abschlagszahlungen von weniger als 100 % erbracht, dient der jeweilige Differenzbetrag als Sicherheit fiir
die vertragsgemafe Ausfiihrung der Leistung i. S. v. nachstehender Ziff.11.1 AAVB. Hinsichtlich dieses Betrages (Einbehaltes) ist der AG nicht zur
Einzahlung auf ein Sperrkonto verpflichtet; insoweit sind auch § 17 Abs. 5 und Abs. 6 VOB/B inkl. der dortigen Verzinsungspflicht abbedungen. Im
Ubrigen bleibt das Wahlrecht des AN gem. § 17 Abs. 3 VOB/B unberiihrt; im Ablésungsfall durch Biirgschaft findet Ziff.11.1 Abs. 5 - 6 AAVB entspre-
chende Anwendung. Die Auszahlung des Einbehalts, soweit er nicht berechtigt verwertet wurde, erfolgt nach Stellung der vertragsgemaRen Schluss-
rechnung und Abnahme der Leistungen des AN durch den AG. § 17 Abs. 8 Nr.1 VOB/B gilt im Ubrigen entsprechend.

Wenn nichts anderes vereinbart ist, darf der AN —bezogen auf das jeweilige Vertragsverhéltnis- je Kalendermonat nur eine Abschlagsrechnung stellen.
Die Anweisung auf eine Abschlagsrechnung begriindet weder ein Anerkenntnis der in Rechnung gestellten Forderung noch der angesetzten Massen.

Die Feststellung und Bezahlung der Schlussrechnung schlieRt Riickforderungen wegen fehlerhaft berechneter Leistungen nicht aus. Ein Wegfall der
Bereicherung kann vom AN nicht geltend gemacht werden.

Ist der AG des AG ein o6ffentlicher Auftraggeber bzw. wird die Verglitung des AG aus 6&ffentlichen Mitteln bestritten, gilt Folgendes:

Die Ausgaben offentlicher Mittel unterliegen der Rechnungspriifung durch die zustdndigen Rechnungspriifungsstellen und den Rechnungshof. Die
Rechnungspriifung kann auch erst nach Ablauf mehrerer Jahre durchgefiihrt werden. Die gesetzliche Verjahrungsfrist von Anspriichen aus ungerecht-
fertigter Bereicherung wegen insoweit festgestellter ungerechtfertigter Zahlungen bzw. Uberzahlungen beginnt mit der Kenntnis des AG vom Ergebnis
der Rechnungsprifung, die jedoch spéatestens 10 Jahre nach dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn endet. Der AN muss bis zum Ablauf dieser Verjah-
rungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung ungerechtfertigt gezahlter Betrage in Anspruch genommen wird.

Die Verpflichtungen des AN aus den Regelungen gemaR Ziffern 1.10 und 3.13 AAVB sind wesentliche Vertragspflichten des AN. Verletzt der AN diese
Pflichten, ist der AG gegeniiber dem AN berechtigt, sich auf die Einrede des nicht erfiilliten Vertrages zu berufen und von etwaigen félligen Zahlungs-
anspriichen des AN nach billigem Ermessen angemessene Einbehalte vorzunehmen.

Nach § 48 EStG ist der AG verpflichtet, auf Zahlungen fiir erbrachte Bauleistungen (inkl. USt.) an den AN einen Steuerabzug in Hohe von 15 % vorzu-
nehmen und an das fiir den AN zustandige Finanzamt abzufiihren. Bauleistungen sind alle Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instand-
haltung, Anderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen. Dieser Steuerabzug muss nicht vorgenommen werden, wenn der AN dem AG vor Erbrin-
gung der Zahlung eine glltige Freistellungsbescheinigung des fir ihn zustédndigen Finanzamtes i. S. des § 48b EStG vorlegt. Sofern eine Freistel-
lungsbescheinigung durch den AN vorgelegt wird, versichert dieser, die Freistellungsbescheinigung nicht durch unlautere Mittel oder durch falsche
Angaben erwirkt zu haben

11. Sicherheitsleistung, Kiindigung, Riickgabe Vertragserfiillungssicherheit

1.1

Der AN hat, sofern nicht anders festgelegt, eine Sicherheit fir die Erfiillung der Verpflichtungen aus dem Vertrag inklusive geénderter Leistungen gem.
§ 650b BGB, insbesondere fiir die vertragsgemafe Ausfiihrung der Leistung und die Anspriiche wegen Mangeln vor und bei Abnahme, fiir die Riicker-
stattung von Uberzahlungen einschlieRlich Zinsen, fiir die Riickzahlung von Voraus- oder Anzahlungen -soweit der AN hierfiir nicht eine gesonderte
Vorauszahlungs- bzw. Anzahlungsbirgschaft gestellt hat-, fir Schadenersatz- und Minderungsanspriiche und fir eine etwaige Vertragsstrafe in Form
einer selbstschuldnerischen, unbefristeten, unwiderruflichen, dem deutschen Recht unterliegenden Biirgschaft zur Absicherung von Vertragserfiillungs-
und Regressanspriichen eines in Deutschland zum Geschéftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers zu leisten. Diese Blrgschaft darf
keine Bedingung enthalten, die den Biirgen zur Zahlung auf erstes Anfordern verpflichtet.

Die Biirgschaft muss auch der Absicherung solcher Regressanspriiche des AG gegen den AN dienen, die dem AG aufgrund seiner Inanspruchnahme
bei Nichtzahlung des gesetzlichen Mindestlohns (§ 13 MiLoG) oder der tariflichen Mindestentgelte an Arbeitnehmer (§ 14 AEntG), bei Nichtzahlung der
Beitrédge an eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien — Urlaubskasse, ZVK — (§ 14 AEntG), bei Nichtzahlung der Sozialversicherungsbei-
trédge (§ 28e Absatze 3a-3f SGB V) und bei Nichtzahlung der Beitrdge zur gesetzlichen Unfallversicherung (§ 150 Abs. 3 SGB VII), soweit dies auf
pflichtwidriges Verhalten des AN oder von dessen Nachunternehmern oder nachgeschalteten Nachunternehmern zuriickzufiihren ist, zustehen (Frei-
stellungsanspruch des AG).

Umfasst werden von dieser Sicherheit jedoch ausschlie3lich solche in den beiden vorstehenden Abséatzen genannten Anspriiche des AG gegen den AN,
die der AG bis zur und bei Abnahme der Werkleistung des AN gegeniiber diesem geltend gemacht hat. Mangelanspriiche (im Gewahrleistungsstadium
nach der Abnahme geltend gemacht) sind von dieser Sicherheit nicht abgedeckt. Zahlungsanspriiche des AG gegen den AN aus § 650c Abs.3 S.3 und
S.4 BGB sind von dieser Sicherheit ebenfalls nicht abgedeckt, sofern der AN dafirr eine gesonderte Biirgschaft gestellt hat.

Die Hohe der Biirgschaft betrégt, sofern nicht anders vereinbart, 5% der Netto-Auftragssumme. Diese Blirgschaft ist dem AG binnen 10 Arbeitstagen
nach Auftragserteilung zu tibergeben.

Die Birgschaft muss unter Verzicht auf die Einreden der Vorausklage und der Anfechtbarkeit (§ 770 Abs.1 BGB) sowie unter Ausschluss der Hinterle-
gungsbefugnis ausgestellt sein. Eine Hinterlegung ist fiir den Blirgen dann nicht ausgeschlossen, wenn und soweit er aus gesetzlichen Griinden ver-
pflichtet ist, den vom Birgschaftsglaubiger aus der Biirgschaft nach Inanspruchnahme geforderten Betrag zu hinterlegen. Der Verzicht auf die Einrede
der Anfechtbarkeit (§ 770 Abs.1 BGB) gilt nicht, wenn a) unbestritten oder rechtskréftig festgestellt ist, dass der AN die Hauptschuld anfechten kann,
und/oder wenn b) der AN die Hauptschuld gem. §§ 123,124 BGB wirksam anfechten kann; § 768 BGB bleibt unberihrt.
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Der Biirge kann nur schriftlich und nur auf Zahlung von Geld in Anspruch genommen werden. In der Bilrgschaft ist weiterhin aufzunehmen, dass die
Anspriiche aus dieser Birgschaft in der Frist des § 195 BGB (3 Jahre) verjahren, jedoch nicht vor Eintritt der Verjahrung der mit dieser Birgschaft
gesicherten Anspriiche, spatestens jedoch nach der Hochstfrist des § 202 Abs. 2 BGB nach dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn; §§ 767 Abs.1 S.3,
768 BGB bleiben unberlhrt. Auch ist in der Blrgschaft aufzunehmen, dass - soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen -
Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus der jeweiligen Burgschaft der Sitz des den Auftrag vergebenden Bereiches (Niederlassung) des AG ist.

Der AG hat grundsétzlich die nicht verwertete Sicherheit zur Absicherung von Vertragserfiillungs- und Regressanspriichen spatestens nach Abnahme
und Stellung der Sicherheit gem. Ziff.14.3 AAVB zuriickzugeben, wenn nicht Anspriiche des AG, die von der gestellten Sicherheit gem. Ziff.14.3 AAVB
nicht umfasst sind, noch nicht erfillt sind. Sofern sich der AG zu Recht im Abnahmeprotokoll unerledigte Anspriiche wegen Mangeln und sonstige
Anspriiche gleich welcher Art (insbes. Schadensersatzanspriiche) vorbehalten hat, ist er berechtigt, bis zu deren Erflllung die Riickgabe/Enthaftung der
Birgschaft zu verweigern in Hohe der voraussichtlichen Kosten der Mangelbeseitigung (ohne Druckzuschlag) und/oder des Werts der daneben geltend
gemachten Anspriiche, zuziglich einer Pauschale von 10% des je einfachen Betrags (ohne Druckzuschlag) fiir Nebenforderungen wie Zinsen, Kosten
der Rechtsverfolgung.

Klargestellt wird, dass es dem AG nach Abnahme verwehrt ist, wegen derselben Anspriiche einerseits die Blirgschaft zur Absicherung von Vertragser-
fullungs- und Regressansprichen nicht zuriick zu geben/nicht zu enthaften, andererseits gegen einen einbehaltenen Werklohn(restbetrag) Einwendun-
gen zu erheben und ihn nicht auszuzahlen; das gem. nachstehender Ziff.14.3 AAVB vereinbarte Recht des AG auf Sicherheitsleistung fiir Mangel- und
Regressanspriiche wird davon nicht berihrt.

Es besteht zudem zwischen AN und AG Einigkeit dariiber, dass die gem. Ziff.11.1 AAVB und/oder gem. Ziff.14.3 AAVB gestellte jeweilige Blrgschaft im
begriindeten Sicherungsfall auch dann haften und verwertet werden kann, wenn die Abnahme nicht férmlich durchgefiihrt wird, sondern in anderer Weise
erklart wird, z.B. es hat eine schliissige Abnahme stattgefunden oder der AG hat die Abnahme einfach nur einseitig erklart. Im Ubrigen werden die
Voraussetzungen fiir die Haftung und Verwertung dieser Biirgschaften nicht berihrt.

Hat der AG die Sicherheit nach Ziff.11.2 AAVB oder die Blrgschaft nach Ziff.11.1 AAVB berechtigt verwertet, ist der AN bis zur erfolgten Abnahme
verpflichtet, die Sicherheit bzw. Birgschaft in der vereinbarten Hohe wiederaufzufiillen, es sei denn, das Sicherungsbeddrfnis des AG ist entfallen; fur
die Sicherheit nach Ziff.14.3 AAVB gilt nach erfolgter Abnahme bis zum Ablauf der vereinbarten Verjahrungsfrist/en fir Mangelanspriiche entsprechen-
des.

Andert sich die dem AN zustehende Netto-Gesamtvergiitung (z. B. aufgrund von Nachtrégen), so ist der AN verpflichtet, die Hohe der Vertragserfiil-
lungssicherheit entsprechend anzupassen; verringert sich infolge von Anordnungen des AG diese Netto-Gesamtvergiitung, kann der AN eine verhalt-
nisméaRige Reduzierung schriftlich beantragen.

Soweit der AN eine nach den mit dem AG getroffenen Abreden zu stellende Vertragserfiillungsburgschaft nach Ziff.11.1 AAVB nicht leistet, ist der AG
berechtigt, Uber den Einbehalt nach Ziff.10.8 AAVB hinaus -als Sicherheit im Sinne von vorstehender Ziff.11.1 AAVB- einen weiteren Betrag in Hohe von
5% der Netto-Auftragssumme bei falligen Forderungen (notfalls je in voller Hohe) einzubehalten, maximal bis die vereinbarte Sicherheitssumme erreicht
ist. Eine Einzahlung dieses Einbehalts auf ein Sperrkonto kann der AN nicht verlangen; auch § 17 Abs. 5 und Abs. 6 VOB/B inkl. der dortigen Verzin-
sungspflicht sind insoweit abbedungen. Im Ubrigen bleibt das Wahlrecht des AN gem. § 17 Abs. 3 VOB/B unberiihrt; im Ablésungsfall durch Biirgschaft
findet erganzend Ziff.11.1 Abs. 5-6 AAVB entsprechende Anwendung.

Wenn der AN trotz Setzung einer Nachfrist mit Kiindigungsandrohung durch den AG die gem. Ziff.11.1 AAVB vereinbarte Birgschaft nicht vorlegt und
der AG diese Sicherheitsleistung des AN auch nicht durch Einbehalt erhalten hat, ist der AG berechtigt, den Vertrag mit den Rechtsfolgen des § 8 Abs.
3 VOB/B ganz oder teilweise (furr einen abgrenzbaren Teil des geschuldeten Werks) zu kiindigen. Fir eine Vergiitung des AN gilt § 648a Abs. 5 BGB.

12. Abnahme

12.1

12.2

12.3

12.4

13.
13.1

13.2

14.
14.1

14.2

Die Abnahme erfolgt férmlich (§ 12 Abs. 4 VOB/B). AG und AN kénnen auf die Anwesenheit vor Ort verzichten; in diesem Fall reicht der schriftliche
Austausch des beidseitig unterzeichneten Abnahmeprotokolls. Auch etwaige Nachabnahmen und Abnahmen von Mangelbeseitigungsarbeiten erfol-
gen formlich. Teilabnahmen sind ausgeschlossen, § 12 Abs.2 VOB/B findet keine Anwendung.

Nimmt der AG oder der Bauherr die Leistungen des AN ganz oder teilweise vor der formlichen Abnahme zur Weiterfiihrung der Arbeiten in Benutzung,
gilt dies nicht als Abnahme. Eine Zahlung an den AN bedeutet keine Abnahme von dessen Leistung durch den AG. Es stellt keinen Verzicht auf die
formliche Abnahme dar, wenn der AG auf die Schlussrechnung des AN eine Zahlung leistet.

Wird die Abnahme wegen wesentlicher Mangel berechtigt verweigert, hat der AN nach sofortiger Beseitigung dieser Mangel die Abnahme unverziiglich
erneut zu beantragen. Verweigert der AG die Abnahme berechtigt und sind deshalb weitere Abnahmebegehungen zur Herstellung der Freiheit der
geschuldeten Leistungen von wesentlichen Mangeln erforderlich, hat der AN die dadurch verursachten weiteren Kosten zu tragen. Dies schlief3t zu-
satzliche Aufwendungen fiir die értliche Bauiiberwachung und die Fachbauleitung oder fiir Begehungen mit Sachverstandigen, dem TUV und dem
VdS ein.

Spétestens bei Abnahme hat der AN samtliche zur Erflllung seiner Leistung notwendigen Unterlagen, insbesondere Abrechnungszeichnungen ein-
schlieRlich aller Bestandszeichnungen, Revisionsunterlagen, Atteste, Schaltbilder, Pflege-, Reinigungs- und Wartungsanweisungen sowie Bedienungs-
anleitungen der von ihm ausgefiihrten Arbeiten als Mutterpausen zzgl. je einem Satz Pausen bzw. auf Anforderung des AG auf Datentrager in von
diesem vorgegebenen Datenformat, zu libergeben. Die Kosten hierfiir sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Haftung, Gefahrtragung

Halt der AN gesetzliche oder sonstige verbindliche Vorschriften oder diesen Vertrag nicht ein, so haftet er dem AG oder Dritten fiir dadurch entste-
hende Personen-, Sach- oder Vermdgensschaden. Der AN hat den in Anspruch genommenen AG von Anspriichen Dritter freizustellen. Ein Mitver-
schulden des AG aufgrund einfacher Fahrlassigkeit bleibt auRer Betracht, ausgenommen bei einer Verletzung wesentlicher Pflichten und ausgenom-
men bei der Verletzung von Leben, Kérper, Gesundheit, sowie bei grob fahrlassiger oder vorsatzlicher Pflichtverletzung des AG oder der Erfilllungsge-
hilfen des AG. Der AN tragt bis zur Abnahme die Haftung fiir Diebstahl, Verlust oder Beschadigungen bezlglich seiner samtlichen Leistungen.

Die Gefahrtragung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften des BGB. § 7 VOB/B gilt nicht.

Mangelanspriiche, Mangelanspriichesicherheit, Sicherungsabtretung

Der AN ist verpflichtet, alle wahrend der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche hervortretenden Mangel seiner Leistung auf seine Kosten zu beseitigen.
Kommt der AN der Aufforderung zur Mangelbeseitigung in einer vom AG gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann dieser die Mangel auf
Kosten des AN abstellen lassen. Ist der AN der Auffassung, die gesetzte Frist sei nicht angemessen, ist er verpflichtet, dies dem AG unverziglich
schriftlich -mindestens in Textform- mitzuteilen, und hierbei zu begriinden, warum die Frist nicht angemessen sein soll. Zudem hat er unverziglich
mitzuteilen, in welcher Frist er den angezeigten Mangel beseitigen wird. Nach Zugang der Aufforderung zur Mangelbeseitigung hat der AN unverzug-
lich mit dieser zu beginnen. Nach einer evitl. erforderlichen Mangelbeseitigung durch den AN beginnt fiir diese Leistung nach deren Abnahme durch
den AG die vertragliche Verjahrungsfrist flir Méngelanspriiche erneut.

Im Rahmen seiner Gewahrleistungsverpflichtung hat der AN auf seine Kosten auch fiir die Priifung einzustehen, ob der als Mangel geriigte Sachverhalt
ein vom AN zu verantwortender Mangel darstellt. Die Regelungen Uber die Beweislast bleiben hiervon unberihrt.

Der AN ist verpflichtet, nach Beseitigung der vom AG geriigten Mangel die schriftliche Bestatigung des Bauherrn oder dessen dazu bevollmachtigten
Vertreters einzuholen, dass diese Mangel, soweit fiir den Bauherrn oder dessen bevollmachtigten Vertreter erkennbar, beseitigt sind. Fehlt diese
schriftliche Bestatigung, sind aber die geriigten Mangel beseitigt, kann der AG die Abnahme der Mangelbeseitigungsleistung nicht verweigern. Fir
vom AN anerkannte Mangel ist dieser verpflichtet, deren vollstandige Beseitigung nachzuweisen.

Die Verjahrungsfrist flir Mangelanspriiche betragt, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, flinf Jahre zuzliglich zwei Monate ab Abnahme.
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14.3

14.4

Als Sicherheit fir die vertragsgemaRe Erfillung der Mangelanspriiche des AG hat der AN, sofern nicht anders vereinbart, eine selbstschuldnerische,
unbefristete, unwiderrufliche, nicht auf erstes Anfordern zahlbare Biirgschaft zur Absicherung von Méngel- und Regressanspriichen eines in Deutsch-
land zum Geschaftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers in Héhe von 5 % der Netto-Schlussrechnungssumme dem AG zu lberge-
ben.

Diese Sicherheit erstreckt sich, auch soweit gednderte Leistungen gem. § 650b BGB betroffen sind, auf Erflllung

der Mangelanspriiche des AG gegen den AN, insoweit jedoch nur wegen der vom AG erstmals nach Abnahme gertigten Mangel (inkl. samtlicher mit
solchen Mangeln zusammenhangender Zahlungs- und Schadensersatzanspriiche),

von sonstigen Schadenersatzanspriichen sowie der Anspriiche auf vertragsgemafRe Ausfiihrung von Restarbeiten, jedoch nur soweit jeweils vom
AG gegeniiber dem AN erstmals nach Abnahme zu Recht gefordert,

vom AG gegeniiber dem AN insoweit erstmals nach Abnahme zu Recht geforderter Erstattungsanspriiche wegen Uberzahlung einschlieRlich Zin-
sen.

Diese Biirgschaft dient auch der Absicherung solcher Regressanspriiche des AG gegen den AN (einschlieflich etwaiger Zinsen), die dem AG auf-
grund seiner Inanspruchnahme bei Nichtzahlung des gesetzlichen Mindestlohns (§ 13 MiLoG) oder der tariflichen Mindestentgelte an Arbeitnehmer (§
14 AENtG), bei Nichtzahlung der Beitrdge an eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien — Urlaubskasse, ZVK — (§ 14 AEntG), bei Nicht-

zahlung der Sozialversicherungsbeitrége (§ 28e Absatze 3a-3f SGB V) und bei Nichtzahlung der Beitrdge zur gesetzlichen Unfallversicherung (§ 150
Abs. 3 SGB VII) durch den AN zustehen, falls der AG insoweit jeweils erstmals nach Abnahme durch Dritte in Anspruch genommen wird.

Anspriiche des AG gegen den AN wegen Mangeln vor und bei Abnahme werden von der Sicherheit gem. Ziff.14.3 AAVB grundsatzlich nicht gedeckt.
Diese Sicherheit sichert solche Anspriiche aber dann, wenn und soweit der AN die Beseitigung der betreffenden vor oder bei Abnahme geriigten
Mangel angezeigt hat und diese Méangel nach Abnahme erneut auftreten, oder wenn der AG die nicht verwertete Vertragserfiillungssicherheit an den
AN bereits zurlickgewahrt hat. Anspriiche des AG gegen den AN, die von der Sicherheit gem. Ziff.11.1 AAVB erfasst werden, sind von der Sicherheit
nach Ziff.14.3 AAVB im Ubrigen nicht gedeckt.

Der AG ist berechtigt, bis zur Vorlage der Biirgschaft den in Ziff.14.3 Abs.1 AAVB genannten Betrag von der Schlusszahlung einzubehalten, sofern
eine Sicherheitsleistung durch den AN fiir die vertragsgemaRe Erfilllung der Mangel- und Regressanspriiche des AG im Sinne von Ziff.14.3 Abs.1 ff.
AAVB vereinbart ist. Hinsichtlich dieses Sicherheitseinbehaltes ist der AG nicht zur Einzahlung auf ein Sperrkonto verpflichtet; insoweit sind auch §17
Abs. 5 und Abs. 6 VOB/B inkl. der dortigen Verzinsungspflicht abbedungen. Die Biirgschaft muss im Ubrigen den in Ziff.11.1 Abs. 5 bis 6 AAVB ge-
nannten weiteren Bedingungen entsprechen. Sofern noch keine Einigkeit zwischen AN und AG Uber die Netto-Schlussrechnungssumme in ihrer objek-
tiv richtigen Hohe erzielt ist, steht es dem AN nach billigem Ermessen frei, die Hohe der Birgschaft aus der seines Erachtens richtigen Hohe der Netto-
Schlussrechnungssumme zu ermitteln. Steht spater aufgrund Einigung von AG und AN oder aufgrund rechtskraftigen Urteils fest, dass die richtige
Hoéhe niedriger ist, hat der AG wegen des UberschieRenden Betrags eine Teilenthaftungserklarung gegeniiber dem Blirgen abzugeben.

Der Sicherheitseinbehalt fiir Mangel- und Regressanspriiche wird vom AG nur dann und soweit vorgenommen, soweit durch die gem. Ziff.10.8 AAVB
erfolgten Einbehalte zum Zeitpunkt der Abnahme der Werkleistung des AN die fiir diese Sicherheit vereinbarte Sicherheitssumme Ulber 5 % der Netto-
Schlussrechnungssumme nicht schon erreicht und dadurch der AG nicht bereits entsprechend gesichert ist. Die im vorstehenden Satz enthaltene
Einschrankung gilt aber nicht, wenn und soweit Anspriiche des AG bestehen, die noch nicht erfiillt und von der Sicherheit zur Absicherung von Ver-
tragserfiillungs- und Regressanspriichen gem. Ziff.11.1 AAVB gedeckt sind, von der zu stellenden Sicherheit zur Absicherung von Mangel- und Re-
gressanspriichen gem. Ziff.14.3 AAVB jedoch nicht umfasst werden. Einen etwaig tber 5 % der Netto-Schlussrechnungssumme hinausgehend einbe-
haltenen Betrag wird der AG an den AN auskehren, soweit — wie vorstehend beschrieben - kein Fall im Sinne von § 17 Abs.8 Nr. 1 S.2 VOB/B vorliegt.

Werden nach dem Vertrag die Abschlagszahlungen i. H. v. 100 % der nachgewiesenen Leistungen an den AN erbracht und hat der AN eine Sicher-
heitsleistung nach Ziff.14.3 AAVB zu erbringen, gilt zudem Folgendes: Ab einem voraussichtlich vom AN erbrachten Leistungsstand von 95 % der von
ihm nach dem Vertrag zu erbringenden Leistungen (inkl. gednderte Leistungen gem. §650b BGB)) und nach Berlicksichtigung aller vertraglichen be-
reits vorgenommenen und ggf. noch vorzunehmenden Abziige (Nachlass, Skonto, Umlagen, Kostenbeteiligung Mitversicherung Bauleistungsversiche-
rung, und ggf. weitere Abzlige) ist der AG berechtigt, fallig werdende Zahlungen solange und soweit (notfalls je in voller Héhe) bis zur Hohe der in
Ziff.14.3 AAVB vereinbarten Sicherheitssumme einzubehalten. Hinsichtlich dieses Einbehaltes bleibt das Recht des AN gem. § 17 Abs.5 VOB/B unbe-
rihrt. Soweit hier AG und AN Uber 1.) die Hohe des vom AN erbrachten Leistungsstandes und den Zeitpunkt, wann insoweit voraussichtlich 95 %
Leistungsstand vom AN erreicht sind sowie 2.) Giber die Hohe der voraussichtlichen Netto-Schlussrechnungssumme uneinig sind, bestimmt diese
Festlegungen der AG nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Diese Bestimmung gilt allein dafiir, ab wann und in welcher Hhe der AG berechtigt ist,
fallige Zahlungen zur Erreichung der vereinbarten Sicherheitssumme einzubehalten. Die Hohe objektiv bestehender Vergitungsanspriiche des AN
wird dadurch nicht berthrt. Nimmt der AG demnach bei féllig werdenden Zahlungen Einbehalte vor, kann der AN, wenn er eine Blrgschaft im Sinne
von Ziff.11.1 in Hohe von 10 % der Netto-Auftragssumme dem AG gestellt hat, im Gegenzug eine Teilenthaftung dieser Blirgschaft in Hohe des jeweili-
gen Einbehaltes verlangen, es sei denn, der AG kann in dieser Hohe die Birgschaft zu Recht verwerten. Teilenthaftung kann vom AN jedoch nur
soweit verlangt werden, bis diese Blirgschaft noch lber 5 % der Netto - Auftragssumme valutiert.

Die Sicherheit fiir Mangel- und Regressanspriiche muss erst nach Ablauf der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche zuriickgegeben werden. Sind
unterschiedliche Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche fiir verschiedene Teil-Leistungen des AN vereinbart, erfolgt nach deren jeweiligen Ablauf —
unter Berlicksichtigung der ausreichenden Sicherung der Regressanspriiche- auf schriftlichen Antrag des AN eine verhaltnismaRige Reduzierung der
Sicherheit fiir Mangel- und Regressanspriiche. Im Ubrigen bleibt § 17 Abs.8 Nr.2 VOB/B unberiihrt.

Der AN tritt zur Sicherung aller aus dem Vertrag resultierenden Erfiillungs-, Mangelhaftungs-, Produkthaftungs- und Schadenersatzanspriiche des AG
samtliche diesen Vertrag betreffenden, bestehenden und zukiinftigen Vertragserfillungs- und Mangelanspriiche -insbesondere auch auf und aus
kiinftigen Sicherheiten-, die dem AN im Zusammenhang mit dem vorliegenden Bauvorhaben gegenlber seinen Nachunternehmern, seinen Lieferan-
ten und von ihm beauftragten Planern zustehen, hiermit an den AG ab. Der AG nimmt die Sicherungsabtretung hiermit an. Der AN garantiert, dass die
nach dieser Bestimmung abgetretenen Rechte und Anspriiche einschlieflich etwaiger zugehdriger Sicherheiten abtretbar sind. Auf Verlangen hat der
AN dem AG die abgetretenen Rechte und Anspriiche nachzuweisen. Der AN muss dem AG insoweit alle sachdienlichen Auskiinfte geben und Unter-
lagen und Urkunden auf Anforderung des AG Ubergeben. Der AN ist jedoch bis auf Widerruf durch den AG ermachtigt und verpflichtet, alle Anspriiche
im eigenen Namen und auf eigene Kosten geltend zu machen und selbst durchzusetzen. Die Abtretung beriihrt die eigenen Verpflichtungen des AN
gegenuber dem AG, insbesondere nach Ziffer 14. AAVB, nicht. Soweit und solange der AG den AN unmittelbar auf Erflllung gesicherter Anspriiche in
Anspruch nimmt, kann der AN verlangen, dass ihm eine etwa widerrufene Ermachtigung insoweit wieder eingeraumt wird. Soweit der AN die gesicher-
ten Anspriiche befriedigt hat, kann er verlangen, dass die abgetretenen Rechte und Anspriiche einschlief3lich etwa zugehdriger Anspriiche aus Sicher-
heiten insoweit riickabgetreten werden.

Die vorstehende Sicherungsabtretung erfasst zuséatzlich auch die Anspriiche des AN, die ihm im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag gegen
Bauwesenversicherung(en) und die Haftpflichtversicherungen wg. Schaden des AG zustehen. Dies gilt nicht, soweit zwischen AN und seiner/n Versi-
cherung(en) eine Pflichtversicherung i.S.v. §§ 113 ff. VVG besteht. Klargestellt wird zudem, dass der Anspruch des AN gegen die Haftpflichtversiche-
rung(en), unbegriindete Anspriiche abzuwehren, von der Sicherungsabtretung nicht erfasst wird. Im Ubrigen gilt Ziff.14.4 Abs.1 AAVB entsprechend.

15. Urheber-, Nutzungs-, Verwertungs-, Veroffentlichungs- und Anderungsrechte

15.1

15.2

Der AN raumt dem AG das zeitlich und inhaltlich unbeschrankte sowie ausschlielliche Nutzungs- und Verwertungsrecht an den von ihm erbrachten
Leistungen, seien sie urheberrechtlich geschiitzt oder nicht, ein und stimmt einer Ubertragung (inkl. Weiteriibertragung) der Nutzungsrechte auf Dritte
unwiderruflich zu. Er verpflichtet sich, samtliche im Zuge der Durchfiihrung dieses Vertrages bei ihm oder bei den von ihm beauftragten Ingenieuren
entstehende Schutzrechte und Know-how-Rechte abzutreten. Weiterhin verpflichtet sich der AN, ohne Zustimmung des AG die Planung nicht fir
andere Objekte zu nutzen. Das eingerdumte Nutzungs- und Verwertungsrecht umfasst auch die Befugnis des AG, die Planung des AN ohne dessen
Mitwirkung zu bearbeiten sowie zu andern, soweit damit keine Entstellung (urheberrechtlich geschitzter Leistungsteile) verbunden ist. Dies gilt ent-
sprechend fiir das vollsténdig oder auch nur teilweile ausgefiihrte (Bau-)Werk. Diese Rechte bestehen auch dann, wenn das Vertragsverhaltnis vor-
zeitig beendet werden sollte.

Die eventuell bestehenden oder noch entstehenden Urheber-, Nutzungs-, Verwertungs-, Veréffentlichungs- und Anderungsrechte des AN sind mit der
vertraglich vereinbarten Vergltung und im Falle einer Kiindigung mit der anteiligen Vergutung abgegolten.
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15.3

15.4

15.5

16.

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

17.
17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

Der AN gewahrleistet dem AG, dass seine nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen frei von Rechten Dritter sind und bleiben, falls solche
Rechte nicht tbertragbar sein sollten (etwa wegen § 29 Abs. 1 UrhG), dem AG zumindest alle Ubertragbaren Nutzungs- und Verwertungsrechte
zustehen und stellt den AG von entsprechenden Anspriichen Dritter frei. Dies gilt insbesondere auch fir Mitarbeiter und Nachunternehmer des AN.
Der AN ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des AG nicht berechtigt, am Werk seine Urheberbezeichnung anzubringen.

Die das Bauvorhaben betreffenden Planungsunterlagen sind bzw. werden Eigentum des AG und sind auf zulassiges Verlangen an ihn herauszugeben.
Ein Zuriickbehaltungsrecht des AN an solchen Unterlagen einschlieflich der von ihm selbst gefertigten Plane/Zeichnungen besteht nicht. Der AG ist
berechtigt, alle Rechte aus diesen Regelungen zu den Urheber- und Nutzungsrechten auf Dritte zu ibertragen. Der AN stimmt dem hiermit zu.

Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhéltnisses bleiben die Anspriiche des AG aus der Ubertragungsverpflichtung des AN im Hinblick auf
die vorbeschriebenen Urheber-, Nutzungs- und Schutzrechte bestehen. Er ist insoweit insbesondere berechtigt, die Arbeiten an dem Bauwerk ohne
weitere Mitwirkung des AN auch mit einer veranderten Planung fortzusetzen.

Forderungsabtretung, Aufrechnung, Presse, Schweigepflicht,
Schadenersatz bei WettbewerbsverstoBen, Compliance, Sanktionsklausel

Die Abtretung oder Verpfandung der dem AN aus diesem Auftrag erwachsenden Forderungen an Dritte ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des
AG ausgeschlossen. § 354 a HGB bleibt unberihrt.

Gegeniber Forderungen des AG kann der AN nur aufrechnen oder ein Zuriickbehaltungsrecht geltend machen, soweit seine Gegenanspriiche unbe-
stritten oder rechtskraftig festgestellt oder entscheidungsreif sind.

Veroéffentlichungen tber die Leistungen des AN oder Teile des Bauvorhabens sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zulassig. Evil.
im Zusammenhang mit der Leistung bekannt werdende Betriebsgeheimnisse und vertrauliche Angaben des AG diirfen nicht an Dritte weitergegeben
werden. Im Falle eines VerstoRes hat der AG u. a. das Recht auf Schadensersatz. Fir jeden Fall der vorsatzlichen Zuwiderhandlung gegen diese
Bestimmungen verpflichtet sich der AN, eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,2 % der Netto-Auftragssumme, mindestens jedoch 5.000,- EURO an den
AG zu bezahlen. Die Geltendmachung weitergehender Schadensersatzanspriiche bleibt vorbehalten. Die verwirkte Vertragsstrafe wird angerechnet.

Wenn der AN aus Anlass der Auftragsvergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzuldssige Wettbewerbsbeschrankung, insbesondere
im Sinn von § 1 GWB darstellt, oder ergibt sich, dass von einer unzulassigen Wettbewerbsbeschrankung in Kenntnis ihres Ursprungs bei der Preisge-
staltung Gebrauch gemacht worden ist, hat er 3 % der Nettoauftragssumme an den AG zu bezahlen, es sei denn, dass ein Schaden in anderer Hohe
nachgewiesen wird. Der Nachweis, dass ein Schaden oder eine Wertminderung tiberhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist, als die Ver-
tragsstrafe oder die Pauschale, obliegt dem AN, der Nachweis eines hoheren Schadens dem AG. Vorstehendes gilt auch, wenn der Vertrag gekiindigt
wird oder bereits erfiillt ist. Den Handlungen des AN selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder fiir ihn tatig sind.
Sonstige Anspriiche und Rechte des AG, z.B. eine Kiindigung aus wichtigem Grund, bleiben unbertihrt.

Der AN verpflichtet sich gegenliber dem AG, im Rahmen seiner Tétigkeiten fiir den AG bzw. dessen Konzerngesellschaften, die im Lieferantenkodex
dargelegten Verhaltensgrundsatze einzuhalten. Dieser Lieferantenkodex ist unter [www.strabag.de, Business Compliance und dort unter Down-
loads] abrufbar. Sollte der AN Uber eigene Compliance Richtlinien verfiigen, ist dies dem AG mitzuteilen.

Sanktionierte Person gemaf den nachfolgenden Regelungen ist eine natlirliche oder juristische Person, gegen die gemaR jeweils anwendbarem
Recht (i) der Vereinten Nationen, (ii) der Vereinigten Staaten von Amerika, oder (iii) der Europaischen Union Sanktionen, einschlieflich Sektorsanktio-
nen (nachfolgend einzeln oder zusammen ,Sanktionen”), verhangt worden sind. Der AN erklart hiermit, weder eine Sanktionierte Person noch sonst
wie eine natlrliche oder juristische Person zu sein, auf die Sanktionen anwendbar sind. Im Falle der Unrichtigkeit einer der vorstehenden Erklarungen
ist der AG berechtigt, den Vertrag fristlos aus wichtigem Grund zu kiindigen und der AN wird den AG von allen hieraus entstehenden Schéaden freistel-
len. Der AG ist auRerdem berechtigt, den Vertrag fristlos zu kiindigen, wenn Sanktionen nach Wirksamwerden des Vertrages gegen den AN verhangt
werden oder auf ihn Anwendung finden.

Verbraucherstreitbeilegung, anwendbares Recht, sonstige Vereinbarungen

Der AG weist darauf hin, sofern es nicht im Einzelfall ausdriicklich vereinbart ist, dass er nicht bereit ist, an Streitbeilegungsverfahren vor
einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Der AN ist verpflichtet, die vom AG im Auftragsschreiben genannte Projektbezeichnung, Gewerkebezeichnung, die Auftragsnummer sowie den Refe-
renzcode in sémtlichen Schriftverkehr, insbesondere auch auf seinen Rechnungen anzugeben.

Die Vollstreckung der einstweiligen Verfligung im Sinne des § 650d Satz 1 BGB durch den AN ist nur gegen Sicherheitsleistung méglich.

Der Bestand dieses Vertrages wird nicht durch die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen oder durch Regelungsliicken beriihrt. Die Parteien verpflich-
ten sich, eine unwirksame Bestimmung oder eine Regelungsliicke durch eine giiltige Bestimmung zu ersetzen bzw. auszufiillen, die dem Sinn und Zweck
der weggefallenen oder nicht getroffenen Bestimmung weitestgehend entspricht.

Leistungsort (Erfillungsort) sowie Erfolgsort fur alle Leistungen und Lieferungen des AN ist die Baustelle, und dort der Einbauort, soweit nichts ande-
res vereinbart ist.

Der Vertrag unterliegt deutschem Recht. Als Vertrags- und Projektsprache wird die deutsche Sprache vereinbart. Soweit nicht zwingende gesetzliche
Bestimmungen entgegenstehen, ist Gerichtsstand fiir alle Streitigkeiten aus dem Vertrag, nach Wahl des AG, der Ort des Bauvorhabens bzw. der Sitz
des den Auftrag vergebenden Bereiches (Niederlassung) des AG.
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